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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación del tipo descriptivo y diseño no 

experimental, muestra el proceso de elaboración del expediente técnico I.E.I N° 

383 COMUNIDAD PORVENIR DE INAYUGA - DISTRITO NAPO - MAYNAS – 

LORETO, 2022”, usando las metodologías BIM y tradicional, cuyo objetivo fue 

encontrar las ventajas y desventajas de ambas metodologías, resaltando con 

que metodología fue más eficiente la elaboración de los metrados, presupuesto 

y cronogramas, evaluando específicamente los parámetros Costo – Tiempo. 

Se lograron los siguientes resultados:  

La visualización del modelado con metodología tradicional fue en 2D, 

mientras que con metodología BIM, fue en 3D, usando el software AUTOCAD y 

REVIT, respectivamente. 

El presupuesto obtenido con metodología BIM fue 523, 693.13 soles, frente 

a el presupuesto obtenido con metodología tradicional, que fue 548,637.07 

soles. 

El porcentaje de variación en cuanto al tiempo de elaboración del 

expediente técnico con ambas metodologías fue del 25%, favoreciendo a la 

metodología tradicional (90 días y 120 días). 

 

 

 

 
Palabras Clave: Modelado, Metodología BIM, Metodología Tradicional, 

construcción, diseño, LOD, LOI, software.
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ABSTRACT 

 

 

The present descriptive and non-experimental design work shows the 

process of elaborating the technical file “I.E.I N° 383 PORVENIR OF INAYUGA 

COMMUNITY – NAPO DISTRICT – MAYNAS – LORETO 2022”, using BIM and 

traditional methodology, which objective was to spot the advantages and 

disadvantages of both aforementioned methodologies, highlighting which 

methodology was the most efficient to elaborate the metered, the budget and 

timelines, evaluating the Cost-Time parameters, specifically.  

The following results were achieved: 

     The model’s visualization using traditional methodology was in 2D, while 

using BIM methodology it was in 3D, using AUTOCAD and REVIT software, 

respectively. 

     The budget obtained using BIM methodology was 523, 693.13 soles 

compared to the one obtained using traditional methodology which was 548, 

637. 07 soles.  

     The percentage of variation regarding the time it took to elaborate the 

technical file using both methodologies was 25%, favoring the traditional 

methodology (90 days and 120 days). 

Key words: Modeling, BIM Methodology, Traditional Methodology, building, 

design, LOD, LOI, software. 
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CAPÍTULO I 
 

 

Introducción 

 

 
La metodología BIM es un nuevo acercamiento al diseño, construcción y 

gestión, una línea de constante crecimiento del valor de la información frente a 

la rotura y pérdida de información en el proceso tradicional (1). Presenta una 

integración de proyectos, conocida como Building Information Modeling (BIM), la 

misma que permite crear modelos digitales que contribuyen a minimizar errores, 

detectando de manera temprana todas aquellas incompatibilidades y el acceso 

a realizar un trabajo integrado entre todos los involucrados (2) 

Esta ventaja, la ha llevado a ganar aceptación rápidamente como el método 

preferido para comunicar la intención del profesional del diseño al propietario y 

varias partes interesadas (3). Calificándose como un avance en la construcción 

(4), debido a la rapidez que presenta (5). 

Ante la exigencia de los proyectos en cuanto a costos y plazos de ejecución, 

parece que la metodología tradicional no cumple satisfactoriamente con los 

requerimientos del mercado (6), “La industria de la construcción emplea 

alrededor del 7 por ciento de la población mundial en edad de trabajar y es uno 

de los sectores más grandes de la economía mundial, con $ 10 billones gastados 

en bienes y servicios relacionados con la construcción cada año. Pero la industria 

tiene un problema de productividad intratable […]”(7), por lo que en los últimos 

años, ha experimentado la aparición de nuevas tecnologías, obligando a las 

empresas a unirse a la innovación, invirtiendo en “gestión de costos y control de 

procesos” (8). 

Si bien el ámbito de aplicación del BIM es amplio, ha logrado un 

acercamiento especial en las edificaciones (1), y su evolución permitió dar un 

salto cualitativo en los procesos de concepción, planificación, ejecución y 

construcción de las mismas (9), ofreciendo beneficios prometedores en cuanto 

a su eficiente control de recursos y documentación (5). 
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PROBLEMAS: 

 
Problema general: 

 
¿Cuál es la diferencia entre la metodología BIM y tradicional en 

elaboración de expediente técnico, caso: E.I N° 383 comunidad porvenir de 

Inayuga - distrito Napo - Maynas – Loreto, 2022? 

 

 
Problemas específicos: 

 
- ¿Cuál es el costo del proyecto, caso: E.I N° 383 comunidad Porvenir de 

Inayuga - distrito Napo - Maynas – Loreto, aplicado con la Metodología 

Tradicional y BIM? 

- ¿Cuál es tiempo de elaboración del proyecto caso: E.I N° 383 

comunidad Porvenir de Inayuga - distrito Napo - Maynas – Loreto, 

aplicado con la Metodología Tradicional y BIM? 

 
 
 

OBJETIVOS: 

 
Objetivo general: 

 
Comparar entre la metodología BIM y tradicional la elaboración del 

expediente técnico en el caso: E.I N° 383 comunidad Porvenir de Inayuga - 

distrito Napo - Maynas – Loreto, 2022. 

 

 
Objetivos específicos: 

 
- Determinar el costo del proyecto, caso: E.I N° 383 comunidad Porvenir 

de Inayuga - distrito Napo - Maynas – Loreto, comparado entre 

Metodología Tradicional y BIM. 

- Determinar el tiempo de elaboración del proyecto caso: E.I N° 383 

comunidad Porvenir de Inayuga - distrito Napo - Maynas – Loreto, 

comparado con la Metodología Tradicional y BIM. 
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HIPÓTESIS 

 
 

H0: Existe diferencia entre el costo y tiempo de elaboración del expediente 

técnico entre metodología BIM y tradicional en el caso del proyecto: I.E.I N° 

383 comunidad Porvenir de Inayuga - Distrito Napo - Maynas – Loreto, 

2022. 

 

 
H1: El porcentaje de variación del costo del proyecto elaborado con 

metodología BIM comparado con la metodología tradicional en el Caso: 

I.E.I N° 383 comunidad porvenir de Inayuga - distrito Napo - Maynas – 

Loreto, 2022 es considerable. 

 

 
H2: El porcentaje de variación del tiempo del proyecto elaborado con 

metodología BIM comparado con la metodología tradicional en el Caso: 

I.E.I N° 383 comunidad Porvenir de Inayuga - distrito Napo - Maynas – 

Loreto, 2022 es considerable. 
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CAPÍTULO II 
 

 

Marco referencial 

 
 

Antecedentes 

 
 

En el “Análisis Comparativo entre Metodología BIM y Método Tradicional, 

Implementando Gestión de Tiempo y Costos en la Institución Educativa 30975”, 

se determinó la variación entre ambas metodologías, usando una investigación 

cuantitativa, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, y diseño no experimental. 

La población de estudio fue un proyecto ejecutado de edificación que constaba 

con una ampliación de aulas, y como muestra se eligió uno de los bloques. La 

recopilación de datos y la observación, llevaron a obtener resultados, que 

determinaron que la implementación de gestión de tiempo y costo son más 

exactos con BIM, los que se reflejaron en los metrados, presupuesto, y 

cronograma, en tiempo real, que permitieron identificar inconsistencias en el 

método tradicional, que además, se encontró falta de metrado de algunas 

actividades que con BIM hicieron que el costo de obra se incrementara en 1.42% 

más que lo que se presentó con la metodología tradicional, y respecto al 

presupuesto inicial, significaba S/.8,385.01 soles de más, y una reducción de 

tiempo de 01 día calendario (10). 

“Tecnología BIM y la Optimización de los Proyectos de Construcción de 

Edificaciones realizados por el Singe” es una tesis que nos recuerda la 

importancia del crecimiento empresarial en la construcción y su adaptación a la 

inserción de nuevas tecnologías, pues tuvo como principal objetivo implementar 

BIM en proyectos de construcción del departamento de infraestructura SINGE. 

Se desarrolló mediante método participativo con enfoque cualitativo y como 

principal instrumento tuvo al cuestionario de conocimiento BIM de 04 ítems. Sus 

resultados evidenciaron que en la SINGE era necesario implementar BIM para 

el desarrollo de sus proyectos, puesto que era fundamental para mejorar la 

productividad de las obras (11). 

“Análisis de comparación con la metodología BIM en proyecto de vivienda 

multifamiliar en el municipio de Acacias – Meta”, fue un trabajo en el que previo 

a la planeación y ejecución del mismo, se recopilaron antecedentes y estudios 

sobre las metodologías a aplicarse en la vivienda multifamiliar, que hasta 
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entonces contaba con 5 torres de 8 pisos, cada piso con 4 apartamentos para un 

total de 160 apartamentos; donde hasta la fecha se habían ejecutado 3 torres en 

su totalidad, los que fueron comparadas entre el presupuesto inicial, el total 

generado durante su ejecución y el presupuesto total por la Metodología BIM. La 

conclusión de los autores fue que al comparar las dos metodologías existen 

algunas diferencias en varios factores que afectan directamente, sin embargo la 

comparación de estos elementos, donde se encontraron porcentajes bajitos de 

diferencia, los cuales influyen en el cambio del precio total de los costos directos 

y, por ende, del presupuesto en general se pudo observar que estás cambian en 

algunos ítems, con diferencias que oscilan entre un 0,01% y el 5%, lo que hace 

entender que siempre y cuando los dos trabajos se desarrollen bien, con 

precaución al momento de diseñar, en el caso de BIM o al momento de tomar 

las cantidades por el método 2D, no presentarán discrepancias, por lo que en 

este sentido, los dos métodos servirán para calcular las cantidades. Y finalmente 

que el precio final del proyecto con BIM y tradicional varían en 19%(12). 

El estudio comparativo del sistema de gestión tradicional versus la 

metodología BIM, en la etapa de diseño y construcción en las dimensiones 4d y 

5d, caso de estudio obra: “mejoramiento de los servicios de salud en el Centro 

de Salud Ttio – Distrito de Wanchaq – Provincia de Cusco – Región Cusco” 

demostró que los proyectos de infraestructura pública son ejecutados de forma 

ineficaz frente a los estándares internacionales y el desarrollo tecnológico. Estos 

resultados se evidenciaron después de la aplicación de la metodología BIM a la 

obra, con la que además se obtuvieron datos positivos, reduciendo tiempos y 

costos, mejorando el flujo de trabajo entre las diferentes especialidades del 

proyecto y manejo de información precisa. Sin embargo, es importante 

mencionar que usando el BIM en etapas tempranas al proyecto, se puede 

mejorar su calidad y otros aspectos (13). 

“Aplicación de un modelo Lean-BIM para la mejora de la productividad en 

redacción de proyectos de edificación”, fue un trabajo que propuso un modelo 

validado con técnicas cualitativas y cuantitativas para la mejora del rendimiento 

de la redacción de proyectos de edificación en BIM, tomando en cuenta la 

productividad del sector de la construcción en comparación con otras industrias. 

El modelo constaba de la aplicación de LC-BIM para la redacción de proyectos 

de edificación adaptado al método de desarrollo de proyectos tradicionales 

(Proyecto-Licitación-Ejecución) que es el método que impera en el sector. 
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Previamente para su aplicación elaboración BEP (BIM Execution Plan) y el 

establecimiento de un Entorno de Datos Comunes (Common Data Environment, 

CDE) para ser usado posteriormente por todos los agentes implicados. De 6 

proyectos de la misma empresa en las que se aplicó, 3 realizados con el flujo de 

trabajo original de la misma y 3 con el flujo propuesto, obtuvieron como resultado 

una mejora real tanto de la productividad como de la calidad de los proyectos 

realizados con el nuevo flujo (14). 

 

 
“Análisis comparativo con el diseño tradicional 2D y la implementación del 

Building Information Management”, la autora de esta investigación concluyó que 

la diferencia radica en que con la metodología BIM los trabajos son colaborativos 

y con programas que optimizan el trabajo contrastando y llevando ventaja a lo 

tradicional, esto hace que sean más óptimo y preciso mientras con el diseño 

tradicional 2d es realizar un trabajo individualizado en todas las etapas (15). 

“Cambiando el chip en la construcción, dejando la metodología tradicional 

de diseño CAD para aventurarse a lo moderno de la metodología BIM”, es un 

trabajo en la que su autor presenta la problemática de los diseños de proyectos 

de ingeniería y construcción, argumentando que desarrollar una construcción 

que se modele a través de un sistema de información permitirá una correcta 

administración de los procesos, eficiencia en los recursos involucrados en todos 

los niveles y evitar que se generen pérdidas que son originadas por la falta de 

información detallada (manifestaciones propias del método tradicional CAD). La 

muestra tomada fue un diseño de una de las estructuras del proyecto que se 

estuvo desarrollando en los Estados Unidos de América en el estado de Luisiana, 

para analizar si puede ser adoptada o no la metodología BIM. Al finalizar la 

investigación, el autor menciona que logró cumplir con los objetivos y responder 

puntos en los que existe argumento para concluir que la metodología BIM es más 

eficiente que la metodología tradicional CAD debido a que en tiempo y recursos 

empleados en el diseño de las estructuras son mucho menores, anticipando los 

conflictos que se pudieran tener entre disciplinas en el modelo virtual y solucionar 

algunos problemas que se puedan presentar en la fase de construcción. Por otro 

lado, la información siempre está actualizada al alcance de todos facilitando el 

trabajo en equipo y el entendimiento de personas que no estuvieron involucrados 

directamente en el modelado 3D, y entre otros beneficios un punto importante 

también es realizar un análisis financiero para los proyectos que sean 
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desarrollados bajo esta metodología (16). 

“Comparación entre metodologías Building Information Modeling (BIM) y 

metodologías tradicionales en el cálculo de cantidades de obra y elaboración de 

presupuestos. Caso de estudio: edificación educativa en Colombia” es un 

proyecto que su autor lo realizó con el fin de comparar ambas metodologías y su 

aplicación en el caso de una edificación educativa. Para lograrlo desarrolló tres 

aspectos objetivos, con información suministrada por una entidad pública, 

elaboró un modelo 3D a través de la herramienta REVIT, luego obtuvo los otros 

valores según especialidades y finalmente analizó la variación entre 

metodologías, obteniendo como resultado una variación porcentual de 12,31% 

en costos directos entre ambas metodologías, produciendo un incremento 

adicional de 3,56% frente al presupuesto inicialmente planteado por la entidad, 

por lo que tener un único modelo con toda la información representado de 

manera tridimensional brinda grande ventajas (17). 

“Comparación del sistema tradicional vs la implementación del BIM (Building 

Information Management) en la etapa de diseño y seguimiento en ejecución. 

Análisis de un caso de estudio”, con este trabajo, el autor realizó una 

comparación entre el método tradicional y BIM en diseño y proceso constructivo 

de una vivienda unifamiliar. Su conclusión fue que la metodología BIM es más 

sencilla frente a la tradicional, y abarca las tres etapas; es decir, diseño, cálculo 

de cantidades y presupuesto destacando la rapidez para generar láminas gracias 

a la ayuda del software Revit (18). 



21  

Definiciones teóricas 

 

 
Siendo una de las industrias más dinámicas por sus especialidades 

presentes con su amplia gama de producción y productos, así como variedad de 

empresas dedicadas a su rubro, el sector de la construcción ha sido también 

“descrita como una de las industrias más dinámicas, riesgosas, inciertas y 

desafiantes” (19). 

Por otro lado en el Perú, es considerado no solo dinámico, si no también, 

el “motor de la economía” (20), de este país. Esta denominación se le adjudicó 

por crear un vínculo cercano con otras industrias que fungen de proveedores de 

insumos. 

En este sentido, es preciso mencionar que toda inversión en la 

construcción, inicia con un proyecto. 

1. Proyecto de construcción 

 
Para lograr un proyecto de construcción, parte de premisas que marcan 

su concepción inicial, convirtiéndola entre otros procesos una inversión 

que independientemente del sector del que proviene está fundamentada 

como tal. 

Si lo conceptualizamos de forma empírica, un proyecto de construcción, 

es un documento que reúne un conjunto de elementos que deben cumplir 

con los principios básicos para ser considerado como tal, hasta llegar a 

su fase de ejecución y culminación. 

Si contextualizamos más internamente en el Perú, existen dos grandes 

sectores que determinan el crecimiento de la construcción, los que están 

enormemente marcados por su origen, el manejo de inversión, recursos, 

procesos, ejecución y término de un proyecto, visualizando externamente 

diferencias entre la Inversión Pública y la Privada. 
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Recursos 

 
o Materiales 

o Mano de obra 

o Equipos 

o Dinero 

o Tiempo 

Infraestructura 

Recreación 

Comunicaciones 

Energía 

Educación 

Alimentación 

1.1. Procesos de un proyecto de construcción: 

 
Todo proyecto de construcción, es una priorización de necesidades, 

en la que el cliente o propietario está dispuesto a materializar, que a la 

culminación de su construcción, se vuelve operativo y forma un entorno 

productivo, logrando su sostenibilidad en el tiempo. 

Es preciso mencionar que todo proyecto de inversión, cumple 

procesos. Estos procesos se presentan a continuación en el siguiente 

esquema: 

Figura 1. Esquema de proceso de un proyecto de construcción 

 
Fuente: Adaptación de los autores, (2022). 

 
 

 
Todo proyecto, debe mapearse y luego optimizarse generando una puesta 

en valor. 

2. Procesos de Inversión 

 
En el proceso de crecimiento y desarrollo del país, se creó el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones conocido 

como INVIERTE.PE cuyo ente Rector es la Dirección General de Inversión 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016, y entró en vigencia desde el 

24 de febrero del año 2017, un día después de la publicación oficial de su 

respectivo Reglamento (21). 
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En este sentido, los procesos de inversión pertenecen a un ciclo, que se 

inicia cuando un proyecto es concebido, como una partida inicial del mismo, 

que luego pasa a ser diseñado, presentado para evaluación y posterior 

aprobación en la que finalmente cumple su ciclo con la ejecución (22), (23) 

Figura 2. Programación Multianual de inversiones 
 

 
Fuente: Adaptación de los autores, (2022), de la Programación Multianual de 

Inversiones. (22) 

2.1. Programación multianual de inversiones (PMI) 

 
Su objetivo es de vincular el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario. Esto lo logra al cerrar las brechas prioritarias, que se 

ajustan a los objetivos y metas de los diferentes niveles de desarrollo, 

tras la elaboración y selecciones de una cartera de proyectos (23). 

2.2. Formulación y Evaluación (FyE) 

 
Son todos aquellos proyectos formulados como propuesta de 

inversión, y que son necesarias para el cumplimiento de metas de la 

PMI. Estos proyectos son definidos como tal, tras su respectiva 

evaluación a su planteamiento técnico, en los que se considera no solo 

calidad, servicio (niveles), rentabilidad social si no también, la muy 

importante sostenibilidad con respecto al tiempo (23). 

2.3. Ejecución 

 
Esta comprende la elaboración del expediente técnico o documento 

equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se 

desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) (23). 
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2.4. Funcionamiento 

 
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados 

con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones 

pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener 

lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así 

como la rendición de cuentas (23). 

3. Metodologías de construcción 

 
3.1. Método Tradicional 

 
Según García (2000), “El concepto de la Historia de la Construcción es 

bastante tardío” (24, p.470). 

En la misma línea, Burke (2019), refiere que para el siglo XX, hubo 

movimientos de evolución para el denominado “progreso”, y el mundo era 

considerado como para un posible “cambio sistemático” (25), dado que el ser 

humano, ha tenido la necesidad de almacenar, preservar, recuperar, 

reproducir y reconfigurar todo tipo de registros y contenidos a través del 

tiempo (26). 

Sin embargo, Coloma (2017), indica que para este siglo, se adecuaron 

las primeras herramientas para que los encargados de diseñar, pudieran 

realizar la visión de un contorno (27). 

Es decir, en estos tiempos, la metodología tradicional, daba sus primeros 

pasos. Según escribe Manovich (2014), en su libro “El software toma el 

mando”, “el software de los medios había reemplazado la mayoría de las 

otras tecnologías”, tras la divulgación del uso de la perspectiva lineal en el 

arte occidental por Brunelleschi, Alberti (28, p.6). 

“[…] añadieron una nueva dimensión a todo lo que es considerado 

“cultura” […] y se empezaron a desarrollar nuevas técnicas de generación, 

manipulación y presentación de medios, sin precedentes en medios físicos, 

entre ellos la generación algorítmica de imágenes, interpretación foto-realista 

3D, parámetros y comandos, llegados con Sketchpad” (28, 29). Surgiendo de 

esta manera el desarrollo de la geometría descriptiva (30). 
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Diseño 

 
Licitación 

 
Construcción 

Ya para estos años, los ingenieros y arquitectos dieron el primer salto 

metodológico, que partió del cambio de dibujo tradicional (con herramientas 

manuales de dibujo) y herramientas de cálculo, por herramientas 

digitalizadas que tenían las ventajas de precisión, rapidez y sobre todo 

avance, generando el uso de las herramientas de Diseño Asistido por 

Computador “CAD” (9). 

Es decir, la evolución de la metodología tradicional, tal como la 

conocemos hoy, llegó a ser soportado por las técnicas de Diseño Asistido por 

Ordenador (en inglés Computer-Aided Design (CAD) (30, p.24) 

3.1.1. Procesos de un proyecto con metodología tradicional 

 
Todo proyecto desarrollado por metodología tradicional, tiene un proceso 

que alcanza la ejecución, basado en un: diseño, licitación y construcción, 

obteniendo como resultado la “tradicional producción en masa” (31). 

El estado peruano, “con la finalidad de orientar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país” (32), 

rige los principios para un proyecto de inversión pública, estipulado en el 

Decreto Legislativo N° 1252 (33), y su construcción, según el sistema de 

contratación estipulado en la Ley De Contrataciones del Estado (34). 

 

 
Figura 3. Proceso de proyecto elaborado con Metodología 

Tradicional 

 

 
Fuente: Adaptación de los autores (2022). 
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La metodología tradicional como tal, esta denominada así, porque el diseño 

o la elaboración inicial de un proyecto, está asistido por un ordenador (CAD), 

un programa en el que un profesional del área, es capaz de crear, realizar 

modificaciones, analizar el diseño y representarlo gráficamente hasta 

documentarlo, estos pueden ser en 2D o 3D. 

Y para el cumplimiento del Expediente Técnico o Documento Equivalente, 

que es un “Conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que 

permiten la adecuada ejecución de una obra” (35), necesitan varios 

programas por separado para desarrollar las actividades de metrados, 

presupuesto, programación y otros que amerite, sobre todo para la 

elaboración de documentos que describen y especifican las bondades del 

proyecto. 

En este sentido podemos decir que el trabajar con el método tradicional, 

es realizar un trabajo individualizado por especialidad. Y en la que la 

constructora que finalmente la ejecutará, se involucra con el proyecto al final 

de todo el proceso que llevó desde su concepción hasta su ejecución. No 

siendo partícipe del proceso de diseño. Tal como se aprecia en el esquema 

que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4. Ejecución de proyectos con método tradicional 

 

 
Fuente: Tomado de http://innovatechbuild.com/category/construction/. 

http://innovatechbuild.com/category/construction/
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En este sentido Koskela en el año 1192, diría: “El modelo conceptual que domina 

la visión convencional de la producción es el modelo de conversión y gestión 

[…], estos generan “flujos que consisten en actividades de movimiento, espera 

e inspección”(35, p.13). 

Figura 5. Sistema tradicional de planificación. 
 

 
Fuente: Tomada de “Application of the new production philosophy to construction”, 

Koskela,1992, (36). 

Otros autores son más enfáticos al señalar que trabajar con lo tradicional es 

trabajar con la ruta crítica, sin embargo, otros son más específicos al afirmar que 

“no controlan la variabilidad” del proyecto, esto a raíz de muchos problemas que 

confrontan las obras, por la planificación de la producción, y la forma poco 

adecuada de esta para lidiar con la incertidumbre y la variabilidad durante la 

construcción (37). 

3.2. Modelo Integrado 

 
Hacia los años 1994, autores como Latahm, en su Report, Constructing 

the Team, describía a la industria de la construcción como “Industria ineficaz, 

confrontada, fragmentada, incapaz” (38). 

Así mismo, John Egan´s, al año 1998, propone que los productos que se 

entreguen en la industria de la construcción, deben ser del mismo nivel de 

calidad que otras industrias. Centrándose en que “los edificios deben 

alcanzar el nivel de otros productos industriales” (39). 
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Proyecto Cliente Proyecto Cliente Proyecto 

Sin embargo, estos dos críticos de la construcción, propusieron ideas en 

las que, el primero proponía al cliente como centro de todo, y el segundo, 

como el cliente receptor de un producto de calidad. 

 

Figura 6. Representación gráfica de la propuesta de Latham y John 
Egan´s 

 
 

 

 

Fuente: Los autores, 2022. 

 
3.2.1. Lean Construction 

 
A la necesidad de alcanzar altos estándares de calidad, nace la “nueva 

filosofía de producción” (36, p.5), destacándose por sobre todo, la 

propuesta del sistema de producción de Toyota, según menciona Koskela el 

año 1992 en su libro “Application of the new production philosophy to 

construction”, por lo que esta filosofía fue concebida en el seno automotriz, y 

conociéndose posteriormente como Lean Construction, siendo un “modelo de 

gestión de proyectos de construcción que plantea una mejor metodología 

para administrar los proyectos”(31). 

Lean inicia con la búsqueda de “crear un valor para los clientes” (40), 

la cual está basada en el cumplimiento de sus expectativas, pudiendo 

visualizar un proyecto como una unidad social (40, p.3). Dado que esta 

entrega de valor lo hace un equipo técnico capaz de resolver problemas y 

plantear soluciones en conjunto, respetando ideas, culturas, métodos de 

trabajos, algunos autores inmersos en la materia, vinculan a Lean con 

conceptos de seguridad psicológica BBQ. 

Estos vínculos lo relacionan con la capacidad que un profesional 

desarrolla en su centro de laboral, con las habilidades necesarias y adquiridas 

por su fuerte percepción de confianza y seguridad de exponer sus ideas, 

hablarlas y expresarlas sin miedos y respetando las ideas de sus 

compañeros, logrando un resultado de alta calidad, rescatando que los 

múltiples enfoques de las empresas por entregar valor, se refleje en la toma 



29  

de decisiones y a un trabajo colaborativo (41). 

Es decir, el tema psicológico, resalta la importancia de las creencias y 

acciones de las personas, las que, hasta cierto punto, pueden moldear las 

creencias y acciones de personas que trabajan en un mismo grupo, con 

probabilidades de obtener un producto/proyecto de éxito, gracias a la 

comprensión y entendimiento del equipo de trabajo (41, 42), por lo que la 

filosofía de Lean en resumen sería la seguridad crea producto de Calidad 

“Seguridad-Calidad”. 

 
 

3.2.2. Adopción BIM 

 
Cuando hablamos de la adopción BIM, podríamos claramente 

reconocerlo como el nuevo acercamiento al diseño, construcción y gestión de 

proyectos de construcción. 

Sin embargo, no podríamos tener una definición exacta. Podría ser 

adoptada como BIM (Building Information Modeling) o Modelado de 

información para la construcción (BIM) (43). 

Algunos autores describen que consiste en la “Recopilación e interacción 

de la información de un proyecto constructivo en un modelo virtual en 3D, que 

abarca la geometría y características técnicas de los elementos individuales 

y los sistemas constructivos que configuran (estructura, cerramientos, 

instalaciones, etc.), las relaciones espaciales entre éstos, la planificación de 

su construcción, los costes, incluso aspectos medioambientales. Además, 

esta información puede servir para la gestión posterior del inmueble o de la 

infraestructura (servicios, mantenimiento, reparaciones) e incluso su 

demolición al final de su ciclo de vida”(44, p.52). 
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Otros sin embargo lo definen como la “metodología que ya ha 

comenzado a cambiar la manera en la que se ven los edificios, cómo estos 

funcionan y la manera en la que los mismos se construyen”(1, p.5). 

En todas las definiciones, está relacionada al uso de tecnología y 

modelos digitales integrados, para desarrollar un proyecto de construcción. 

en este sentido resaltamos que, su adopción y “el uso de sus modelos 

digitales durante todo el ciclo de vida de la obra supone un paso en la buena 

orientación para la eliminación de costos de una incorrecta interoperabilidad 

de información”(45). 

Antecedentes 

 
Para conocer el BIM tal como hoy, ha tenido que pasar por una evolución 

que data de años. Sus principios nacieron del aporte de la industria tal come 

se observa en la figura 7. 

Figura 7. Línea de tiempo -BIM 
 

 
Fuente: Tomado de fuentes online. 
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Diseño Construcción 

3.2.3. Metodología BIM 

 
La metodología BIM, consiste en un trabajo colaborativo, de los agentes 

implicados en la creación y gestión de un proyecto de construcción (46). Los 

trabajos a desarrollar pueden no solo ser edificios, si no también, otro tipo de 

infraestructura, basado en la centralización de la información en un modelo 

digital. 

En este sentido, podemos decir, que, a diferencia de la metodología 

tradicional, BIM involucra al propietario y al proyectista. Esto se da cuando 

ambos trabajan en conjunto, permitiéndoles administrar de manera más 

efectiva la información generada en un proyecto. 

Su uso está asociado al desarrollo de proyectos con complejos flujos de 

trabajo (47), donde no se pueda rastrear o administrar todos los procesos 

documentarios, o en aquellos donde se pueda optimizar la respuesta a 

cambios o acopio de actividades. 

De esta manera, su modelo colaborativo, nace haciendo frente a las 

problemáticas, y la intervención de sus agentes involucrados. Estos podrían 

tener una participación no directa en circunstancias, pero su acceso es en 

tiempo real a la información del proyecto. 

3.2.4. Procesos de un proyecto con metodología BIM 

 
El objetivo fundamental del BIM, es evitar la pérdida de información a lo 

largo del ciclo del proyecto, obligando a la producción, mayor esfuerzo en el 

manejo de cantidad de información, cumplimiento y desarrollo de las distintas 

fases. 

Su proceso lleva un esquema directo entre diseño y construcción, como 

se observa en la siguiente figura: 

Figura 8. Proceso de contratación con BIM 
 

 
Fuente: Los autores, 2022. 
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Este proceso Diseño - Construcción, involucra a un proveedor 

especialista (Contratista) desde el diseño hasta la etapa de construcción 

del proyecto. En el que se realiza un acuerdo entre el especialista y el 

propietario. Es el primero quien asume la responsabilidad de diseñar y 

construir el proyecto, aprovechando sus recursos mediante esta 

metodología. 

Figura 9. Diferencias entre metodología tradicional y BIM-Ciclo 

de una estructura 

 

 

Fuente: Pacheco (2017) (18). 
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Figura 10. Definición BIM 
 

 

BIM 
 

 

BUILDING INFORMATION MODELING 
 

   
Modelado de 
prototipo real 

Ordenada en 
base de dato 

Optimización 

   

 

 

Fuente: Los autores (2022) 

 
 
 
 
 

¿Que ofrece BIM? 

 
 BIM nos ofrece tecnologías disruptivas, es decir, no un solo 

software, si no varios. 

 Cambiar la metodología de trabajos, trayendo actualizaciones, 

siendo esta la optimización de procesos. 

 Trabajo con colaboración interdisciplinarias, todos los 

profesionales que el proyecto requiera, están intercambiando 

información en tiempo real. 

 Resultados con alta calidad 

 

 Beneficios en el diseño y planificación de proyectos. 
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Figura 11. ¿Que nos ofrece BIM? 
 

 

Beneficios Tecnologías 

 

 

Calidad 
Metodologías 

nuevas 

 

 
Colaboración 

 
 

Fuente: Los autores, 2022. 

 
Beneficios BIM 

 
Como lo describe la GUÍA NACIONAL BIM: Gestión de la información 

para inversiones desarrolladas con BIM. BIM ofrece: 

1. “Transformación digital: Durante el ciclo de inversión, los distintos 

actores involucrados trabajan con diferentes versiones de 

documentos o archivos. Esto se debe principalmente a la falta de 

intercambio de información digital. Adoptar BIM significa 

desprenderse de documentos en físico y avanzar hacia el intercambio 

de información digital en tiempo real, lo que garantiza la 

transparencia, trazabilidad, mejora en el control de calidad y 

velocidad de procesamiento e intercambio de información auditable. 

2. Integración: Tanto la información gráfica como no gráfica de la 

inversión se puede integrar y enriquecer con una variedad de 

conjuntos de datos. Puede tratarse de información sobre edificios, 

infraestructura o activos existentes, información topográfica, datos de 

condiciones geotécnicas del terreno, costos de la inversión, entre 

otros. Toda esta información puede optimizar el diseño y la 

planificación de la ejecución de obra, lo que reduce drásticamente el 

riesgo de retrasos. 
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3. Calidad: Mejora el control de calidad de las inversiones, debido a que 

posibilita el análisis y control de los estándares de calidad, así como 

la verificación del cumplimiento de normas aplicables. Además, 

asegura la identificación de interferencias e incompatibilidades de 

diseño, mejorando la calidad de los expedientes técnicos o 

documentos equivalentes a través del trabajo colaborativo, 

reduciendo las modificaciones durante la ejecución de la obra o los 

cambios físicos después de la misma. 

4. Eficiencia: Permite reducir costos y plazos durante el desarrollo de 

las inversiones, así como en una utilización racional de recursos 

destinados a su operación y mantenimiento. Asimismo, permite 

generar ahorros en el uso de los fondos públicos a lo largo del ciclo 

de inversión, dado que mejora la gestión de la información. 

5. Mejor comunicación con la ciudadanía: Uno de los principales 

desafíos que enfrentan las entidades y empresas públicas al 

desarrollar inversiones es dar a conocer soluciones complejas a los 

ciudadanos. En ese sentido, la utilización de BIM permite simplificar 

y visualizar la intención del diseño, resaltar los riesgos potenciales y 

articular las medidas que se implementarán para minimizar los 

impactos negativos o interrupciones. Esto resulta en una mejor 

comunicación con la ciudadanía, promoviendo su apoyo y 

compromiso con la inversión pública”. (48, p.21) 

 
 

3.2.5. BIM en el Perú 

 
En el Perú, la implementación del BIM, tuvo sus inicios el año 2005, y 

se implantó en el sector privado, debido al interés de grandes empresas 

constructoras, pertenecientes a la Cámara Peruana de la Construcción 

(Capeco), en aumentar su productividad en sus proyectos. 

Tras esta primera presentación de BIM en el Perú, nació la necesidad 

de dar a conocer esta nueva metodología, llamada como el “paradigma” de 

la construcción, por ser un modelo, patrón que se debe seguir en esta 

industria, creándose el año 2012, el Comité BIM del Perú. 
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Tras la creación del Comité BIM, surgió la gran necesidad de 

reglamentar su uso en el país. Hacia el año 2017, 

Además, teniendo presente la necesidad de reglamentar el BIM en el 

Perú, en 2017, mediante Resolución Directoral N° 048-2018-INACAL/DN 

(28/12/18), INACAL - Instituto Nacional de Calidad, aprueba la conformación 

del Comité Técnico de Normalización de Edificaciones y Obras de Ingeniería 

Civil, y este a su vez, agrega el Subcomité de Organización de la Información 

sobre Obras de Construcción, según consta en el diario El Peruano (49) 

- NTP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco para el modelado de información 

de la edificación (BIM). 

- NTP-ISO 29481-2:2018 Modelado de la información de los edificios. 

Manual de entrega de la información. Parte 2: Marco de trabajo para la 

interacción. 

En el año 2018, se creó el grupo de trabajo para establecer 

lineamientos técnicos a considerarse en BIM para obtener un modelado, a 

cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su Dirección 

General de Políticas y Regulación. 

Y en diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) del Perú publicó en su página web el Plan BIM Perú. 

En el Perú se define BIM, de acuerdo con la NTP-ISO 19650-1:2021, 

quien define: BIM es el “uso de una representación digital compartida de un 

activo construido, para facilitar los procesos de diseño, construcción y 

operación, con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de 

decisiones” (Instituto Nacional de Calidad, 2021a, pág. 8). (48, p.19). 

El Estándar BIM, “es un conjunto de acuerdos sobre cómo compartir 

e intercambiar información de manera estructurada y consistente entre 

todos los agentes involucrados en el desarrollo de una infraestructura 

pública, a lo largo del ciclo de inversión, fomentando el trabajo 

colaborativo e interdisciplinario” (48). 
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M1 

M2 

O1 

O2 

͌ 

O1=O2=On 

CAPÍTULO III 

Material y métodos 
 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación es descriptivo, porque se describirán las situaciones que 

se presentan en la muestra, según la metodología aplicada, es decir, 

metodología Tradicional o aplicación BIM. 

Diseño: 

El diseño de investigación es comparativo. 

- Se tienen dos grupos de estudio: metodología Tradicional y BIM 

- Dos variables independientes 

- Dos relaciones causa-efecto. 

DIAGRAMA MUESTRA 

 
Donde: M1, M2: Es la muestra del estudio 

O1, O2 : es la observación 

͌ , =, ≠, semejante, igual o diferente. 

 

Población de referencia: 

Proyecto de edificación en Maynas, Loreto 

 
 

Muestra: 

Caso: I.E.I N° 383 Comunidad Porvenir de Inayuga - Distrito Napo – Maynas 

 
 

Criterios de inclusión: 

- Proyecto de edificación 

- Proyecto que necesita diseño, planteamiento y rápida ejecución con 

calidad y productividad en un tiempo específico. 

- Tener más de 500m2. 

Criterios de exclusión: 

- No ser proyecto de edificación 

- No tener más de 500m2 
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Tamaño de la muestra: 

Como el estudio es descriptivo, no se necesitó calcular el tamaño de la muestra. 

 
 

Factibilidad: 

Por ser una institución educativa en curso de innovación, de necesidad, la I.E.I 

N° 383 Comunidad Porvenir de Inayuga - Distrito Napo – Maynas, tiene todas las 

condiciones para ser elegida como muestra de este trabajo de investigación. 

 
Intervención: se seleccionó la I.E.I N° 383 Comunidad Porvenir de Inayuga - 

Distrito Napo – Maynas, por pertenecer a Loreto, lugar donde se desarrolla la 

investigación. Por tener más de 500 m2 y ser considerado por su longitud general 

de 2,283 metros, y ser considerado en el criterio de inclusión. 

 
1. Indicadores de eficacia: 

 
 

A. De Proceso 

- Modelo BIM 

o Estudios básicos previos 

o Diseño y modelado 

o Aprobación 

o Modalidad de ejecución 

 

- Modelo Tradicional 

o Estudios básicos previos 

o Anteproyecto de diseño 

o Proyecto básico 

o Proyecto de final o de ejecución 

o Expediente completo/ protocolos 

o Aprobación 

o Modalidad de ejecución 
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B. De tiempo 

o Tiempo de modelado 

o Tiempo de modificación de elementos y modelado por temas de 

actualización y/o corrección 

o Tiempo de realización de documentos del proyecto (memoria, 

especificaciones y otros) 

o Tiempo de realización de planos y/o detalles, metrados, 

presupuestos y cronogramas del proyecto. 

o Tiempo de revisión del proyecto 

o Tiempo total invertido en el proyecto 

 

C. De productividad 

 
 

o Proyectos complejos en menos tiempo 

o Ampliación de sectores 

o Tecnología 

o Tipo de trabajo 

o Calidad de diseño 

o Estandarización de proyecto 

o Planificación de proyecto 

o Rentabilidad para clientes 

o Rentabilidad para contratistas 

o Tiempo de trabajo en ejecución 

o Adicionales 

 

D. De calidad de información 

o Diseño 

o Presupuesto 

o Programación 

o Actualización 

o Documentación 

o Alcances 
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2. Análisis de los problemas existentes en el proyecto de construcción 

de muestra con método tradicional y BIM 

Ítem Problemas A=Frecuencia B=Impacto en costo C=Impacto en tiempo AxBxC 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Indicaciones: 

Escala1al10 (1 menor, 10 mayor), 

*Ninguna columna puede tener valor repetido 

*Escalar los impactos de mayos relevancia asignando el número menor. 

 

Del proyecto elegido como muestra: 

 
Analizamos: 

 

 Ubicación 

 

 Tipo de Proyecto 

 

 Monto de Inversión (aprox), 

 

 Plazo 

 

 Resultados. 

 
Describimos: 

 
 Relaciones de trabajo de las diferentes áreas: Producción, calidad, 

seguridad y logística. 

Explicamos: 

 

 Cómo se llevó la gestión de la información. 

 

 ICE como proceso de trabajo y el uso de Entorno Común de Datos 

pudieron ayudar a mejorar los resultados del proyecto. 
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3. Diferencias encontradas en ambas metodologías según indicadores 

de eficacia. 

 

4. Propuestas de Mejora
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 
 

En este capítulo se presentará paso a paso el uso de la 

metodología BIM aplicada en el diseño de los planos, metrados, 

presupuesto y cronograma, además de los diferentes software que 

permitieron el desarrollo del presente estudio. 

 
4.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
4.1.1. Ubicación del Proyecto 

 
El expediente técnico que sirvió como base para la elaboración 

del presente estudio comparativo, está denominado “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 383 - IEPM N° 60317 DE LA 

COMUNIDAD DE PORVENIR DE INAYUGA, RIO NAPO, DISTRITO DEL 

NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO". El proyecto está ubicado en 

la Comunidad de Porvenir de Inayuga, Distrito del Napo, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. 

 
 

Nombre del Centro : I.E.I N° 383 E I.E.P.S.M N° 60317 

Dirección : Porvenir de Inayuga – Río Napo 

Estado : Activo 

UGEL : UGEL Maynas 

Departamento/Región : Loreto 

Provincia : Maynas. 

Distrito : Napo 

Centro Poblado : Porvenir de Inayuga – Río Napo 

Región Geográfica : Selva 

Área del proyecto : 573.97 m2 
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Figura 12. Ubicación del proyecto 
 

Fuente: Tomado del Expediente “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA IEI N° 383 - IEPM N° 60317 DE LA COMUNIDAD DE 

PORVENIR DE INAYUGA, RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE 

MAYNAS, LORETO"/ Municipalidad Distrital del Napo, 2022. 
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4.1.2. Descripción del proyecto 
 

Para la elaboración del estudio comparativo, nos enfocamos en los 

siguientes componentes de la infraestructura en general del proyecto, los 

cuales son: 

- 01 módulo de ampliación de rincón de juegos: Compuesto por la 

ampliación de 02 cuartos de juego en las aulas existentes. 

- 01 módulo de comedor, compuesto por 01 ambiente de comedor, 01 

ambiente de cocina y 01 depósito de alimentos. 

- 01 módulo administrativo: compuesto por 01 ambiente subdivido en 

sala de profesores, hall y área de reuniones, 01 depósito, 03 SS. HH 

y 01 ambiente predestinado para la dirección. 

- 01 módulo de SS. HH: compuesto por 01 ambiente de SS. HH para 

niños y 01 ambiente de SS. HH para niñas; 

- además de veredas de accesibilidad, con un costo directo de S/. 

548,637.07 soles, correspondiente a la inversión en los módulos 

mencionados y con un cronograma de ejecución de 144 días 

calendarios. 

 
Para el estudio comparativo, se analizaron las partidas, metrados, 

planos, presupuesto y cronograma de ejecución de los Módulos 

indicados líneas arriba. Se especifica que el expediente físico del 

proyecto, está elaborado de forma tradicional, por un consultor. Para 

lograr los objetivos de la investigación, se replicó las mismas 

dimensiones y el mismo diseño contenidos en el expediente original, y 

se replicaron en la tecnología BIM, realizando finalmente un modelado 

tridimensional, con el software REVIT 2023. Se desarrolló con BIM, los 

módulos ya mencionados en sus partidas de estructuras, arquitectura, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias y así finalmente 

comparar los resultados entre ambos expedientes. 
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4.1.3. Recopilación de información existente 

 
El desarrollo del estudio comparativo, inició con la clasificación de 

planos contenidos en el expediente técnico elaborado con la metodología 

tradicional. 

La clasificación se realizó por módulos, tal como como se observa 

en la Figura 13. 

 

Figura 13. Clasificación de Planos 

 

Fuente: Tomado del Expediente “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA IEI N° 383 - IEPM N° 60317 DE LA COMUNIDAD DE 

PORVENIR DE INAYUGA, RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA 

DE MAYNAS, LORETO"/ Municipalidad Distrital del Napo, 2022. 

 
 

4.2. METODOLOGÍA BIM 

 

4.2.1. Modelado Tridimensional en Revit 2023: BIM 3D 

 
4.2.1.1. Recursos Informáticos Necesarios 

 
Tabla 1. Recursos Informáticos necesarios 

 

TIPO DE INFORMACIÓN 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
INFORMÁTICO 

FORMATO NATIVO 
DE LA 

INFORMACIÓN 

 

VERSIÓN 

Modelos de información REVIT RVT 2023 

Diseño y planimetría 
arquitectónica 

REVIT RVT 2023 

Metrados y estimación 
de costos 

DELPHIN EXPRESS 
BIM 360 

MPP 2022 

Modelamiento 3D REVIT RVT 2023 

PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

ADOBE ACROBAT 
READER 

PDF 2022 
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Tabla 2. Información del equipo utilizado 

 

ITEM 
 

USUARIO BIM 
TIPO 
DE 

EQUIPO 

 

PROCESADOR 
 

RAM 
TARJETA 
GRAFICA 

 

MEMORIA 
SISTEMA 

OPERATIVO 

 

 
1 

 
MODELADO 

DE LA 
INFORMACION 

 

 
LAPTOP 

 
Intel(R) Core(TM) i7- 
8750H CPU @ 2.20GHz 
2.21 GHz 

 

 
16GB 

NVIDIA 
GeFORCE 
GTX 
1050 

 

 
2TB 

 

WINDOWS 
10 

 
 

Tabla 3. Matríz de nivel de detalle 

 

NIVEL DE DETALLE 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
INFORMÁTICO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

EJEMPLO 

 

Nivel 

 
LOD 2 

Elementos 
representados de 
formas genéricas 

Acabados 
represent 
ados por 

colores 

 
 

Tabla 4. Matríz de nivel de Información 

NIVEL DE 
INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

INFORMÁTICO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

EJEMPLO 

 

Nivel 

 
LOI 2 

Suficiente 
información para 

la investigación y la 
factibilidad 

Muro de 
ladrillo: 
Tubular 

 
 

Tabla 5. Estado de Contenido de Información 

ESTADO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

REVISIÓN 

 

Trabajo en proceso (WIP) 
 

SO 
 

Estado inicial 
Versión y 
revisión 

preliminar 

 

 
 

4.2.1.2. Parámetros Iniciales de Ingreso En Revit 

 
Una vez organizada la información necesaria, se definen los 

parámetros iniciales del proyecto a estudiar, empezando con las 

unidades de medida Figura 14. 
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Figura 14. Configuración de Unidades de Medida del Proyecto 

 

Descripción: Configuración Inicial de Revit, 2023. 

 
 

Posteriormente, se configuraron los niveles a modelar en el software 

Revit 2023, tomando como referencia los niveles topográficos 

establecidos en los planos del expediente técnico existente. 

 
Figura 15. Niveles - Revit 2023 
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4.2.1.3. Cimentación 
 

 Módulo de Rincón de juegos 

 

Consta de 10 zapatas aisladas de concreto armado F’c=210 kg/cm2, 

con cimientos corridos y sobrecimientos armados F’c= 175 kg/cm2. Se 

ha realizado el modelado en Revit 2023, respetando las dimensiones, el 

diseño y especificaciones técnicas de los planos del expediente técnico 

elaborado con metodología tradicional (Ver Figura 16 y Figura 17) 

 
Figura 16. Zapatas y cimentación corrida 
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Figura 17. Elevación Frontal, vista de zapatas y cimentación corrida. 
 

 

 

 Módulo de Comedor 

 

Consta de 8 zapatas conectadas de concreto armado F’c=210 kg/cm2, 

vigas de cimentación de concreto armado F’c=210 kg/cm2, cimientos 

corridos y sobrecimientos armados F’c= 175 kg/cm2. Se ha realizado el 

modelado en Revit 2023, respetando las dimensiones, diseño y 

especificaciones técnicas de los planos del expediente técnico 

elaborado con metodología tradicional (Ver Figura 18 y Figura 19) 
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Figura 18. Zapatas, vigas y cimientos corridos 
 

 

 

Figura 19. Elevación frontal, vista de zapatas conectadas, vigas de cimentación y 

sobrecimiento armado. 
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 Módulo administrativo 

 

Consta de 16 zapatas conectadas de concreto armado F’c=210 

kg/cm2, cuenta con vigas de cimentación de concreto armado 

F’c=210 kg/cm2, cimientos corridos y sobrecimientos armados F’c= 

175 kg/cm2. Se ha realizado el modelado en Revit 2023, respetando 

las dimensiones, diseño y especificaciones técnicas de los planos del 

expediente técnico elaborado con metodología tradicional. (Ver 

Figura 20 y Figura 21) 

 
Figura 20. Zapatas, vigas y cimientos corridos 
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Figura 21. Elevación frontal, vista de zapatas conectadas, vigas de cimentación y 

sobrecimiento armado. 
 

 

 

 Módulo de SS.HH. 

 

Consta de 8 zapatas conectadas de concreto armado F’c=210 kg/cm2, 

cuenta con vigas de cimentación de concreto armado F’c=210 kg/cm2, 

cimientos corridos y sobrecimientos armados F’c= 175 kg/cm2. Se ha 

realizado el modelado en Revit 2023, respetando las dimensiones, 

diseño y especificaciones técnicas de los planos del expediente técnico 

elaborado con metodología tradicional (Ver Figura 22 y Figura 23). 
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Figura 22. Zapatas, vigas y cimientos corridos 
 

 

 

Figura 23. Elevación frontal, vista de zapatas conectadas, vigas de cimentación y 

sobrecimiento armado. 
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4.2.1.4. Sistema Estructural de Edificación 

 
Una vez concluido el modelado de la cimentación, se prosigue con 

la estructura de las columnas, columnetas, vigas de amarre, viguetas, 

vigas tímpano y demás estructuras de tabiquería que se contemplan en 

los planos del expediente técnico elaborado de forma tradicional. Al 

modelar se debe ingresar los nombres y las especificaciones del 

elemento que se está trabajando. El sistema constructivo empleado es 

el aporticado, y es aplicado en todos los módulos a modelar; en ese 

sentido se mostrará la vista tridimensional del módulo Administrativo 

(Ver Figura 24). 

 
Figura 24. Sistema aporticado, se observan zapatas, vigas de cimentación, 

columnas, columnetas, vigas de amarre, viguetas y vigas tímpano. 
 

 
Una vez concluido el modelado de toda la estructura de concreto, se 

colocan los aceros de refuerzo correspondientes a cada elemento; se 

ha respetado la cantidad de acero y los espaciamientos en los estribos 

indicados en los planos CAD del expediente técnico (Ver Figura 25) 
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Figura 25. Acero de refuerzo en zapatas, columnas y vigas. 
 

 

 

 
4.2.1.5. Acabados Arquitectónicos 

 
Una vez finalizado el modelado estructural de concreto armado, se 

continuó con los elementos arquitectónicos más destacados del proyecto, 

como son muros de albañilería, tarrajeo, pisos, pintura y techos. 

 

Figura 26. Tabiquería de ladrillo. 
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Figura 27. Se observa acabados en tarrajeo de muros, columnas y vigas, pisos 

terminados y falso cielo raso de fibrocemento. 
 

 
 

Figura 28. Vista exterior frontal Módulo administrativo. 
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Figura 29. Vista exterior frontal Módulo de Comedor. 
 

 

 
Figura 30. Vista exterior frontal Módulo de Aulas existentes y ampliación de 

rincón de juegos. 
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Figura 31. Vista exterior frontal Módulo de SS.HH. 
 

 

4.2.1.6. Instalaciones Eléctricas 
 

Al haber concluido las actividades de estructuras y arquitectura, se 

procede a modelar las instalaciones eléctricas. Se recalca que se ha 

respetado la ubicación de tableros, la cantidad de puntos y los diferentes 

circuitos planteados en el expediente de forma tradicional. 

 
Figura 32. Tuberías, conductores, artefactos eléctricos y tablero de distribución. 
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Figura 33. Módulo de Comedor 
 

Descripción: Se observa tuberías, conductores, artefactos eléctricos y tablero de 

distribución. 

 

Figura 34. Módulo de Aulas existentes y ampliación de rincón de juegos. 
 

Descripción: Se observa tuberías, conductores, artefactos eléctricos y tablero de 

distribución. 
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Figura 35. Módulo de SSHH. 
 

Descripción: Se observa tuberías, conductores, artefactos eléctricos y tablero de 

distribución. 

 

 
4.2.1.7. Instalaciones Sanitarias 

 
Al haber concluido las actividades de estructuras y arquitectura, se 

procede a modelar las instalaciones sanitarias a la par con las 

instalaciones eléctricas. Se recalca que se ha respetado los sistemas de 

agua, desagüe y pluvial planteados en el expediente elaborado de forma 

tradicional, logrando así facilitar el esquema comparativo. 
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Figura 36. Módulo administrativo 
 

Descripción: Se observa red de agua, red de desagüe, drenaje pluvial, caja de registro y 

accesorios sanitarios. 

 
Figura 37. Módulo de comedor 

 

Descripción: Se observa red de agua, red de desagüe, drenaje pluvial, caja de registro y 

accesorios sanitarios. 



62  

Figura 38. Módulo de SS.HH. 
 

Descripción: Se observa red de agua, red de desagüe, drenaje pluvial, caja de registro y 

accesorios sanitarios. 

 
4.2.1.8. Modelamiento de la Infraestructura. 

 
Una vez concluido el modelamiento de la infraestructura, de las 

especialidades de estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias e 

instalaciones eléctricas, acorde a la información aportada por el 

expediente elaborado de forma tradicional, se muestran los resultados 

de los diferentes módulos en su forma tridimensional en Revit 2023. 



63  

Figura 39. Vista frontal del módulo administrativo 
 

 

 

Figura 40. Vista frontal del módulo de comedor. 
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Figura 41. Vista frontal del módulo de aulas existentes y ampliación de rincón de 

juegos. 
 

 

 

 

Figura 42. Vista frontal del módulo de SS.HH. 
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Figura 43. Vista en planta del módulo administrativo. 
 

 

 

 

 
Figura 44. Vista en planta del módulo de comedor. 
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Figura 45. Vista en planta del módulo de ampliación de rincón de juegos. 
 

 

 

 
Figura 46. Vista en planta del módulo de SS.HH. 
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4.2.1.9. Generación de cantidades de obra (METRADOS) 

 
Al haber concluido el modelado de los planos en las diversas 

especialidades de estructura, arquitectura, sanitarias y eléctricas, se 

debe también tener ingresada la información de cada elemento, y la 

unidad de medida con la que se desea cuantificar, de esta manera, el 

programa selecciona todos los elementos que posean el mismo nombre 

y cuantifica sus cantidades según la unidad de medida seleccionada, 

esto lo realiza mediante una función denominada TABLA DE 

PLANIFICACIÓN/CANTIDADES. Una gran ventaja de dicha función es 

que permite que cualquier modificación que se realice sobre el proyecto 

se actualizara automáticamente en las cantidades de obra calculadas. 

 
Figura 47. Tabla de planificación/cantidades 

 

 

Las tablas de planificación dependen del orden y modelo que le otorga el 

consultor, en el caso de este trabajo de suficiencia profesional, se ha modelado 

por ambientes (administrativo, SS.HH., comedor, etc.), por lo tanto, el 

presupuesto que se genere más adelante, estará acorde a la distribución de las 

partidas creadas por ambiente. 
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Figura 48. Partida: Muro de ladrillo Tubular 
 

Descripción: Se observa la cuantificación de la partida Muro de ladrillo Tubular 

correspondiente al Módulo administrativo (143.88m2). 

 
Al revisar la información de las tablas de planificación y corroborar la 

asertividad en cuanto al orden de partidas y las unidades correspondientes 

en cada uno de los diferentes módulos, se procede a extraer dicha 

información a formato Excel, mediante el uso de un plugin/add on, 

denominado EXPORT/IMPORT EXCEL. Se explicará brevemente el uso de 

dicho Plugin. 
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4.2.1.10. Exportación de Datos a Microsoft Excel 
 

Figura 49. Puglin Export/Import Excel 
 

 

Se procede a exportar los datos obtenidos del software REVIT 2023, en 

formato XLS, mediante la opción “export/import Excel, tabla de planificación”, 

para después obtener de cada partida, la planilla de metrados en formato 

“XLS” y así de manera automática se actualiza los datos de la planilla de 

metrados del proyecto. 

 

Figura 50. Interfaz de Plugin para exportar las tablas de planificación 
 

Luego de generarse las tablas se procede a guardar la información ordenada 

en la carpeta de su preferencia, para posteriormente abrir el archivo. 
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Figura 51. Exportación a la carpeta o ubicación deseada. 
 

 

Figura 52. Tabla de planificación en formato XLS (Excel). 
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4.2.1.11. Metrados Obtenidos de la Metodología BIM y 
Metodología Tradicional 

 
Al tener los datos exportados de las tablas de planificación y los datos 

aportados por el expediente técnico elaborado de forma tradicional, 

se procede a comparar dichos resultados para obtener la variación o 

diferencia de metrados en cada una de las partidas. 

 
Módulo de Rincón de juegos (Ampliación aulas existentes) 

Tabla 6. Metrados Obtenidos de la Metodología BIM y Metodología Tradicional 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

 
METRADO CON 

METODOLOGIA BIM 

 
VARIACION DE 

METRADOS 

      

1.10 RINCON DE JUEGOS     

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 51.76 - - 

1.1.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 51.76 - - 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 17.13 - - 

1.1.2.2 NIVELACION Y APISONADO MANUAL. M2 57.39 - - 

1.1.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.00 - - 

1.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 1.00 - - 

1.1.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

1.1.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2 8.64 14.40 5.76 

1.1.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3 6.41 6.28 -0.13 

1.1.3.3 MORTERO PARA SOBRECIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 1.10 1.00 -0.10 

1.1.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 18.20 19.25 1.05 

1.1.4 PISOS Y VEREDAS     

1.1.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 48.80 49.51 -0.71 

1.1.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 48.30 49.51 -1.21 

1.1.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO     

1.1.5.1 ZAPATAS     

1.1.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 3.46 5.76 -2.30 

1.1.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 94.25 205.76 -111.51 

1.1.5.2 COLUMNAS     

1.1.5.2.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 2.45 4.60 -2.15 

1.1.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 358.40 365.18 -6.78 

1.1.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 129.63 168.20 -38.57 

1.1.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 35.28 61.50 -26.22 

1.1.5.3 VIGAS     

1.1.5.3.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3 1.73 1.83 -0.10 

1.1.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 208.90 187.73 21.17 

1.1.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 372.28 106.60 265.68 

1.1.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 60.01 33.58 26.43 
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MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS     

MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 9.65 9.82 -0.17 

MUROS Y TABIQUERIA     

MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2 98.24 114.69 -16.45 

COBERTURA     

TIJERAL DE MADERA T-1 (9.75m) UND 1.00 1.00 0 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 270.67 278.31 -7.64 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 1,934.06 651.24 1282.82 

COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 149.46 114.47 34.99 

ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 78.74 79.56 -0.82 

CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML 11.00 10.00 1 

FRISO DE ZINC LISO M 22.00 16.31 5.69 

CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 149.47 105.14 44.33 

REVOQUES Y ENLUCIDOS     

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 196.48 
204.92 -8.44 

TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 79.24 58.08 21.16 

VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 56.90 64.61 -7.71 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 40.00 81.72 -41.72 

ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx0.30cm) H=1.20m M2 7.62 12.85 -5.23 

CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 4.41 6.07 -1.66 

VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA 

MOSQUITERO PLASTICA. 

M2 49.34 
29.49 19.85 

CERRAJERIA     

CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND 2.00 2.00 0 

BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 6.00 6.00 0 

PINTURA     

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 196.48 204.92 -8.44 

PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 79.24 58.08 21.16 

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 8.82 12.14 -3.32 

PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2 152.31 105.14 47.17 

PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2 169.83 114.47 55.36 

PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2 12.00 16.34 -4.34 

INSTALACIONES SANITARIAS     

SISTEMA DE DESAGUE     

SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 2.00 2.00 0 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML 12.00 15.92 -3.92 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND 1.00 1.00 0 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND 1.00 1.00 0 

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc. M 21.90 16.31 5.59 

TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 28.00 12.32 15.68 

FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 UND 4.00 4.00 0 

SISTEMA DE AGUA POTABLE     

SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 2.00 2.00 0 

RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 15.00 16.26 -1.26 

RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 10.00 7.69 2.31 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 1.00 1.00 0 

REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 3.00 1.00 2 

GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND 2.00 2.00  

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND 1.00   
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INSTALACIONES ELECTRICAS     

TABLERO ELECTRICO     

TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0 

CONDUCTORES ELECTRICOS     

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 100.00 14.71 85.29 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 80.00 110.92 -30.92 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 60.00 101.56 -41.56 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 

mm 

PTO 11.00 
11.00 0 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 9.00 9.00 0 

ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x20 ; Con reflector metalico, 

Con equipo de encendido de alta potencia Inc. Acc 

UND 3.00 
11.00 -8 

POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00   

 

Tabla 7. Módulo de comedor 

 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

BIM 

VARIACION DE 

METRADOS 

COMEDOR     

OBRAS PRELIMINARES     

LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 180.00 -  

TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 154.00 -  

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 23.76 -  

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3 54.85 -  

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 64.24 -  

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla  M3 18.68 -  

OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2 47.54 15.84 31.70 

MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 2.45 0.40 2.05 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 26.22 58.68 -32.46 

PISOS Y VEREDAS     

FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 87.92 88.08 -0.16 

PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 87.92 19.56 68.36 

MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3 5.80 5.26 0.54 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 25.20 -  

JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 22.00 17.89 4.11 

OBRAS DE MORTERO ARMADO     

ZAPATAS     

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 6.34 6.34 0.00 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5%  

Desperdicios 

KG 206.45 
164.61 41.84 

VIGAS DE CIMENTACION     

MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3 6.69 6.94 -0.25 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% KG 579.84 629.25 -49.41 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5%  

Desperdicios 

KG 176.32 
356.79 -180.47 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 49.28 64.42 -15.14 

COLUMNAS    0.00 

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 3.33 3.04 0.29 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5%  

Desperdicios 

KG 357.56 
274.43 83.13 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5%  

Desperdicios 

KG 236.35 
232.82 3.53 

ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 26.60 83.12 -56.52 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 70.11 55.32 14.79 
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VIGAS     

MORTERO F´C = 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 3.68 2.55 1.13 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5%  

Desperdicios 

KG 293.36 
288.13 5.23 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5%  

Desperdicios 

KG 154.05 
121.16 32.89 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 36.79 49.27 -12.475 

MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS     

MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 9.65 9.82 -0.17 

MUROS Y TABIQUERIA     

MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5  M2 98.24 114.69 -16.45 

COBERTURA     

TIJERAL DE MADERA T-1 (9.75m) UND 1.00 1.00 0 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 270.67 278.31 -7.64 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 1,934.06 651.24 1282.82 

COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 149.46 114.47 34.99 

ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 78.74 79.56 -0.82 

CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML 11.00 10.00 1 

FRISO DE ZINC LISO M 22.00 16.31 5.69 

CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 149.47 105.14 44.33 

REVOQUES Y ENLUCIDOS     

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 196.48 
204.92 -8.44 

TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 79.24 58.08 21.16 

VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 56.90 64.61 -7.71 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 40.00 81.72 -41.72 

ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx0.30cm) H=1.20m M2 7.62 12.85 -5.23 

CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 4.41 6.07 -1.66 

VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA 

MOSQUITERO PLASTICA. 

M2 49.34 
29.49 19.85 

CERRAJERIA     

CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin  UND 2.00 2.00 0 

BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 6.00 6.00 0 

PINTURA     

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 196.48 204.92 -8.44 

PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 79.24 58.08 21.16 

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 8.82 12.14 -3.32 

PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2 152.31 105.14 47.17 

PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2 169.83 114.47 55.36 

PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2 12.00 16.34 -4.34 

INSTALACIONES SANITARIAS     

SISTEMA DE DESAGUE     

SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 2.00 2.00 0 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML 12.00 15.92 -3.92 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND 1.00 1.00 0 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND 1.00 1.00 0 

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.  M 21.90 16.31 5.59 

TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 28.00 12.32 15.68 

FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 UND 4.00 4.00 0 

SISTEMA DE AGUA POTABLE     

SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 2.00 2.00 0 

RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 15.00 16.26 -1.26 

RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 10.00 7.69 2.31 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"  UND 1.00 1.00 0 

REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 3.00 1.00 2 

GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND 2.00 2.00  

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND 1.00   
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INSTALACIONES ELECTRICAS     

TABLERO ELECTRICO     

TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0 

CONDUCTORES ELECTRICOS     

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 100.00 14.71 85.29 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 80.00 110.92 -30.92 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 60.00 101.56 -41.56 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 

mm 

PTO 11.00 
11.00 0 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA  PTO 9.00 9.00 0 

ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x20 ; Con reflector metalico,  

Con equipo de encendido de alta potencia Inc. Acc 

UND 3.00 
11.00 -8 

POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms  JGO 1.00 1.00 0 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00   

 

 

Tabla 8. Módulo administrativo 

 
 

DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

BIM 

VARIACION DE 

METRADOS 

     

MODULO ADMINISTRATIVO     

OBRAS PRELIMINARES     

LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 202.41 - - 

TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 149.37 - - 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 24.19 - - 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3 49.13 - - 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 57.66 - - 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 15.67 - - 

OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2 17.28 23.04 -5.76 

MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 4.64 2.48 2.16 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 38.52 66.66 -28.14 

PISOS Y VEREDAS     

CAMA DE ARENA e = 4" M2 144.74 144.76 -0.02 

FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 85.57 86.82 -1.25 

PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 85.57 86.82 -1.25 

MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3 10.08 5.18 4.9 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 16.39 -  

JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 16.80 19.79 -2.989 

OBRAS DE MORTERO ARMADO     

ZAPATAS     

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 6.91 9.22 -2.31 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 188.50 267.19 -78.69 

VIGAS DE CIMENTACION     

MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3 8.76 8.71 0.05 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1017.60 874.26 143.34 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios KG 506.03 326.96 179.07 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 86.36 87.32 -0.958 

COLUMNAS     

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 3.93 5.94 -2.01 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 430.08 828.48 -398.4 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 241.86 239.08 2.78 

ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 15.20 87.38 -72.18 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 64.70 101.98 -37.277 
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VIGAS     

Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3 3.76 3.12 0.64 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 853.01 368.68 484.33 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 318.81 202.16 116.65 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 104.74 58.16 46.585 

MUROS Y TABIQUERIA     

MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5  M2 121.24 143.86 -22.62 

ESTRUCTURA DE TECHO     

TIJERAL T-1 (11.9X2.08 m) UND 2.00 2.00 0.00 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 420.63 345.17 75.46 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 718.13 621.87 96.26 

COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 157.53 150.52 7.01 

ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 25.14 24.15 0.99 

CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML 13.03 16.80 -3.77 

FRISO DE ZINC LISO M 26.06 23.71 2.35 

CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 142.16 125.18 16.98 

REVOQUES Y ENLUCIDOS     

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 242.47 242.28 0.19 

TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 169.44 92.55 76.89 

VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 92.39 79.59 12.8 

TARRAJEO PRIMARIO (c:a ) 1:5 rayado e=1cm + 5% desperdicios M2 23.55 52.53 -28.98 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 39.54 20.30 19.24 

ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx0.30cm) H=1.20m M2 23.55 29.97 -6.42 

CARPINTERIA DE MADERA     

PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 12.29 12.29 0.00 

VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2 31.60 26.03 5.57 

CERRAJERIA     

CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin  UND 3.00 3.00 0.00 

CERRADURA PARA INTERIORES TIPO EXPOLOCK completa UND 3.00 3.00 0.00 

BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 12.00 12.00 0.00 

PINTURA     

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 242.47 242.28 0.19 

PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 169.44 92.55 76.89 

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 12.29 12.29 0.00 

PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2 142.16 125.18 16.98 

PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos.  M2 178.38 150.52 27.86 

PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2 44.55 20.30 24.25 

INSTALACIONES SANITARIAS     

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion).  UND 3.00 3.00 0.00 

LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst.  UND 3.00 3.00 0.00 

PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND 3.00 3.00 0.00 

SISTEMA DE DESAGUE     

SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 6.00 3.00 3.00 

SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 5.00 3.00 2.00 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML 12.00 19.33 -7.33 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst. ML 16.00 5.28 10.72 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND 3.00 3.00 0.00 

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" proveido y colocado UND 3.00 3.00 0.00 

YEE DE 2"x4" PVC-SAL UND 4.00 2.00 2.00 

YEE DE 4" PVC-SAL UND 2.00 2.00 0.00 

SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 3.00 2.00 1.00 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa.  UND 1.00 1.00 0.00 

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.  M 26.06 23.71 2.35 

TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 28.00 19.43 8.57 

FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo  UND 4.00 4.00 0.00 

SISTEMA DE AGUA POTABLE     

SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 6.00 6.00 0.00 

RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 7.50 10.26 -2.76 

RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 9.00 9.00 0.00 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 3.00 3.00 0.00 

REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 3.00 3.00 0.00 

GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND 3.00 3.00 0.00 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa.  UND 1.00 1.00 0.00 
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INSTALACIONES ELECTRICAS     

TABLERO ELECTRICO     

TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0.00 

CONDUCTORES ELECTRICOS     

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 30.00 11.74 18.26 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 103.47 149.98 -46.51 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 85.00 99.65 -14.65 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 11.00 11.00 0.00 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 11.00 11.00 0.00 

ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x20 ; Con reflector metalico, Con equipo de UND 3.00 11.00 -8.00 

POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 -  

 

Tabla 9. Módulo de SS.HH. 

 
MODULO SS.HH     

OBRAS PRELIMINARES     

LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 139.20 - - 

TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 95.94 - - 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 17.28 - - 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3 24.26 - - 

EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO M3 5.57 - - 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 19.67 - - 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 17.33 - - 

OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2 44.64 11.52 33.12 

CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3 5.57 6.46 -0.89 

MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 2.21 2.91 -0.70 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 229.43 54.05 175.38 

PISOS Y VEREDAS     

FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 55.51 53.46 2.05 

PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 55.51 53.46 2.05 

MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3 9.26 3.10 6.16 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 15.14 -  

JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 12.00 12.07 -0.07 

OBRAS DE MORTERO ARMADO     

ZAPATAS     

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 4.61 5.18 -0.57 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 105.60 185.18 -79.58 

VIGAS DE CIMENTACION     

MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3 5.06 4.50 0.56 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 550.28 438.46 111.82 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios KG 370.28 292.53 77.75 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 23.10 44.21 -21.11 

COLUMNAS     

MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 3.12 2.94 0.18 

ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 308.86 345.76 -36.90 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 30.03 141.81 -111.78 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 132.82 125.18 7.64 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 26.57 51.60 -25.03 

VIGAS     

Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3 1.35 2.28 -0.93 

ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 329.69 176.25 153.44 

ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 370.04 125.27 244.77 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 23.37 44.79 -21.42 
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MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS     

MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 6.63 7.48 -0.85 

MUROS Y TABIQUERIA     

MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2 117.71 129.96 -12.25 

COBERTURA     

TIJERAL T-2 (9.75m) UND 1.00 1.00 0.00 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 219.55 203.10 16.45 

CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 718.13 468.70 249.43 

COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 95.84 88.78 7.06 

ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 16.00 16.00 0.00 

CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML 9.74 10.00 7.06 

FRISO DE ZINC LISO M 19.48 15.83 3.65 

CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 95.95 70.46 -0.26 

REVOQUES Y ENLUCIDOS     

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 252.24 264.18 -11.94 

TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 26.40 53.79 -27.39 

VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 56.40 38.28 18.12 

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 42.04 35.23 6.81 

ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx0.30cm) H=1.20m M2 50.45 80.35 -29.90 

CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 14.58 13.74 0.84 

VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2 12.24 12.37 -0.13 

CERRAJERIA     

CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND 2.00 2.00 0.00 

BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 27.00 27.00 0.00 

PINTURA     

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 252.24 264.18 -11.94 

PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 26.78 53.79 -27.01 

PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 56.48 27.48 29.00 

PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2 142.16 70.46 71.70 

PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2 178.38 88.78 89.60 

PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2 44.55 10.57 33.98 

INSTALACIONES SANITARIAS     

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion). UND 7.00 7.00 0.00 

LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst. UND 7.00 7.00 0.00 

PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND 7.00 7.00 0.00 

SISTEMA DE DESAGUE     

SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 14.00 7.00 7.00 

SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 9.00 11.00 -2.00 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML 19.30 42.99 -23.69 

RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst. ML 35.22 33.13 2.09 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND 2.00 2.00 0.00 

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" proveido y colocado UND 7.00 8.00 -1.00 

YEE DE 2"x4" PVC-SAL UND 5.00 4.00 1.00 

YEE DE 4" PVC-SAL UND 7.00 7.00 0.00 

SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 7.00 1.00 6.00 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa. UND 1.00 1.00 0.00 

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc. M 26.06 15.83  

TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 10.60 19.59 -8.99 

FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo UND 2.00 2.00  

SISTEMA DE AGUA POTABLE     

SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 18.00 17.00 1.00 

RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 29.52 15.85 13.67 

RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 9.00 42.96 -33.96 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 2.00 2.00 0.00 

REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 2.00 2.00 0 

GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND 7.00 7.00 0.00 

CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa. UND 1.00 1.00 0.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS     

TABLERO ELECTRICO     

TABLERO GENERAL (06 Circuitos) 3Ø 380/220V 60Hz JGO 1.00 1.00 0.00 

TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0.00 

CONDUCTORES ELECTRICOS     

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 6.88 4.00 2.88 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 30.88 102.40 -71.52 

CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 14.64 101.09 -86.45 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 12.00 11.00 1.00 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 6.00 6.00 0.00 

ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x40 W; Con reflector metalico, Con equipo de UND 12.00 11.00 1.00 

POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00   
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Como es de notar, en los cuadros comparativos arriba mostrados, existen, en los 

diversos módulos, partidas que tienen las celdas sin rellenar en la columna de 

cuantificaciones por metodología BIM, esto se debe a que existen ciertas 

partidas que no pueden ser metrados por el software REVIT 2023. Para ello, con 

la finalidad de facilitar el estudio comparativo, dichas cantidades se rellenaron 

con los mismos valores obtenidos por el consultor del expediente técnico 

elaborado de forma tradicional. Estas partidas que no se pueden cuantificar en 

el programa REVIT 2023, aplican para todos los módulos y se detallan a 

continuación: 

 
Tabla 10. Partidas no cuantificadas en Revit 2023 

 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

  

LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 

TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 
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4.3. PRESUPUESTO DE PROYECTO CON BIM 

 
4.3.1. Cálculo de Costos y Presupuesto en el software DELPHIN 

EXPRESS. 

 
El uso de la metodología tradicional está ligado al uso del software 

S10 “Costos y presupuestos”, para la elaboración de sus presupuestos 

de obra, y el proyecto “MEJORAMIENTO DE  LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA IEI N° 383 - IEPM N° 60317 DE LA COMUNIDAD DE 

PORVENIR DE INAYUGA, RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA 

DE MAYNAS, LORETO", cuenta con un presupuesto elaborado con el 

software mencionado. Para el caso del estudio comparativo, utilizaremos el 

software “DELPHIN EXPRESS”. Una de las ventajas del software en 

mención, es que al adquirirlo, éste cuenta no sólo con el módulo para elaborar 

costos y presupuestos, sino que también se pueden elaborar dentro de este, 

las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y programación de obra; 

a diferencia del software S10, que posee los mismos módulos pero se 

adquieren de forma unitaria, es decir, el módulo de costos y presupuestos 

está limitado solo a esa función. 

 

4.3.2. Análisis de Costos Unitarios por partidas. 

 
 

Para elaborar el presupuesto del proyecto en mención, se han 

respetado los costos unitarios (insumos, mano de obra, herramientas) de 

las partidas del expediente técnico “MEJORAMIENTO DE  LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 383 - IEPM N° 60317 DE LA 

COMUNIDAD DE PORVENIR DE INAYUGA, RIO NAPO, DISTRITO DEL 

NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO", adicionándole los metrados 

obtenidos mediante el modelado en REVIT 2023, de esta manera se obtuvo 

el presupuesto con metodología BIM, mediante el software Delphin express. 
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Tabla 11. Hoja de presupuesto – Delphin Express. 
 

 

Tabla 12. Presupuesto Obtenido en Software Delphin Express (523,693.13 – costo 

directo). 
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Tabla 13. Presupuesto Obtenido en Software S10 (548,637.05 – costo directo) 

Método Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al obtener el presupuesto en el software Delphin Express y compararlo 

con el presupuesto del expediente elaborado de forma tradicional, 

podemos hallar una diferencia con una reducción de presupuesto a favor 

de la metodología BIM, se detalla dicha diferencia: 

 
Presupuesto Metodología tradicional = S/ 548,637.05 COSTO 

DIRECTO 

 
Presupuesto Metodología BIM = S/ 523,693.13 COSTO DIRECTO 

 
 

El presupuesto elaborado mediante metodología BIM tiene un costo 

directo de S/24,943.92 menos que el presupuesto elaborado con 

metodología tradicional. 
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4.4. CRONOGRAMA DE OBRA 

 
4.4.1. Cronograma de obra en el software MS Project frente al 

software Delphin Express. 

 
El cronograma de obra es una pieza fundamental que nos ayuda a 

organizar nuestras actividades por procesos constructivos, además de 

calcularnos la duración de dicha actividad según la cantidad de mano de 

obra empleada. Esta representación se logra usualmente a través del 

diagrama de Gantt y en la forma tradicional el software más utilizado es 

el MS - Project. Para el caso de estudio, como se mencionó líneas arriba, 

utilizaremos el software Delphin Express, dentro del cual se ha elaborado 

también el presupuesto. Para la elaboración del CRONOGRAMA en 

Delphin Express, necesitamos los metrados obtenidos en Revit 2023, 

además de los rendimientos en cada partida; de esta manera, utilizando 

los datos de la programación en MS - Project, se pueden obtener estos 

datos utilizando la siguiente fórmula: 

 
 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 
𝑀𝐸𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 (𝑀𝐸𝑇𝑂𝐷𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐷𝐼𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿) 

 
 

𝐷𝑈𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 (𝐷Í𝐴𝑆) 
 
 

Tomaremos como ejemplo la partida 1.3.6.1 MURO DE LADRILLO 

TUBULAR (10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm, c : a=1:5, del 

módulo administrativo, cuyo metrado en el expediente de forma 

tradicional es 121.24 m2, y su duración en su cronograma en Project es 

6 días. Luego aplicamos la fórmula arriba mostrada y obtenemos el 

rendimiento: 

 
 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 
121.24 𝑚2 

6 𝑑í𝑎𝑠 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 = 𝟐𝟎 𝒎𝟐/𝒅í𝒂 

De la ecuación, obtenemos el rendimiento, que ahora nos servirá para 

encontrar la duración de la partida pero aplicado al medrado obtenido en 

el Software REVIT 2023, mediante la siguiente formula: 
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𝐷𝑈𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 (𝐷𝐼𝐴𝑆 = 
𝑀𝐸𝑇𝑅A𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 (𝑅𝐸𝑉𝐼𝑇 𝐵𝐼𝑀) 

 
 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 
 

 
𝐷𝑈𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴 (𝐷𝐼𝐴𝑆) = 

 

143.86 𝑚2 (𝑅𝐸𝑉𝐼𝑇 𝐵𝐼𝑀) 
 

 

20
 𝑚2 
𝑑í𝑎 

 
 

𝑫𝑼𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑨 (𝑫𝑰𝑨𝑺) = 𝟕 
 

 
De la ecuación obtenemos que la duración de la partida es 7 días, 1 día 

más que la duración de la partida en el expediente elaborado de forma 

tradicional. Esto se debe a que los metrados obtenidos en el Software 

Revit 2023, son mayores a los del expediente. 

Se aplicará las fórmulas mostradas, en todas las partidas, para obtener 

nuestra programación en el software Delphin Express. 

Finalmente, obtenemos que la duración de nuestro nuevo cronograma 

obtenido mediante el software Delphin Express es de 135 días frente al 

cronograma en Ms – Project de 130 días (días calendarios), 

requiriéndose según un modelado con metodología BIM, 5 días más de 

lo previsto en la metodología tradicional. 

Tabla 14. Cronograma de Obra - Ms Project (130 Dc) 
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Figura 53. Cronograma de Obra – Delphin Express (135 Días calendarios) 
 

 

 

Figura 54. Grafica de resultados obtenidos referente al cronograma entre ambas 

metodologías. 
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Figura 55. Gráfica de resultados obtenidos referente al presupuesto entre ambas 

metodologías. 

 

 

 
4.5. DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍA TRADICIONAL Y BIM 

 

Tabla 15. Problemas en la elaboración de expediente técnico del proyecto con 

Metodología Tradicional 

 A B C AxBxC  

Problemas Frecuencia 
Impacto en 

el costo 
Impacto en 

tiempo 

  

Incompatibilidad entre los 
planos. 

10 6 5 300 
 

Falta de detalles en los 
planos. 

10 6 8 480 
 

Falta de partidas necesarias 
en el presupuesto. 

6 10 10 600 2 

Mala elaboración de 
presupuesto. 

8 10 7 560 3 

Mala cuantificación de 
metrados. 

9 8 7 504 
 

Mala programación de obra. 7 8 8 448 
 

Plazos de ejecución 
insuficiente. 

10 10 10 1000 1 

Carencia de detalle de 
Especif. Técnicas 

5 5 4 100 
 

Descripción: en la Tabla 15, se observa el cuadro con los mayores problemas 

encontrados en la elaboración de expedientes técnicos en escala del 1al10 de menor a 

mayor incidencia (1 menor, 10 mayor). 

GRAFICA - COMPARACION DE PRESUPUESTOS 

555,000.00 

550,000.00 

545,000.00 

540,000.00 

535,000.00 

530,000.00 548,637.05 

525,000.00 

520,000.00 
523,693.13 

515,000.00 

510,000.00 

METODOLOGIA BIM METODOLOGIA TRADICIONAL 
 

GRAFICA - COMPARACION DE PRESUPUESTOS 
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Tabla 16. Problemas en la elaboración de expediente técnico del proyecto con 

Metodología BIM 

Problemas Frecuencia 
Impacto en 

el costo 
Impacto en 

tiempo 

  

Problemas en el intercambio 

de la información 

 

6 
 

4 
 

6 
 

144 
 

Problemas en los plazos de 

entrega de la información 

 

6 
 

5 
 

6 
 

180 
 

3 

Algunas partidas no son 

cuantificables (Bruñas), en el 

uso del software Revit. 

 

6 

 

5 

 

6 

 

180 

 

2 

Problemas en el intercambio 

de la información en tiempo 

real, debido a conectividad a 

internet deficiente 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
120 

 

Personal no capacitado en el 

uso del BIM. 

 

9 
 

7 
 

7 
 

441 
 

1 

Problemas de no contar con 

las herramientas 

computacionales  con 

capacidades para el manejo 

de la Información del BIM. 

 

 
 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

4 

 

 
 

120 

 

Descripción: en la Tabla 16, se observa el cuadro con los mayores problemas 

encontrados en la elaboración de expedientes técnicos en escala del 1al10 de menor a 

mayor incidencia (1 menor, 10 mayor). 

 

Soluciones 

Para la metodología BIM, se proponen las siguientes alternativas de solución: 

1. Problemas en los plazos de entrega de la información 

 
 

- Contar con equipos de cómputo que tengan la capacidad necesaria 

para la implementación y uso del BIM. 

- Contar con herramientas de apoyo para acelerar el proceso de 

intercambio de información como, por ejemplo, BIM 360 para el 

intercambio de información o plugin relacionados a mejorar el 
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modelado de la información como lo que es ADDIN-TARRAJEO, 

que el un plugin aplicado a Revit. 

- Mejorar la comunicación entre el diseño y las partes involucradas. 

 
 

2. Algunas partidas no son cuantificables (Bruñas), en el uso del software 

Revit. 

 
- Adquirir plugin o mejoras en Revit, para modelar y cuantificar 

dichas partidas, que no están integradas por defecto, en el 

programa. 

 
 

3. Personal no capacitado en el uso del BIM. 

- Reducción de conflictos entre especialidades contar con 

especialistas en el manejo de la información relacionada al 

BIM. 

- Capacitar al personal que estará involucrado en el proceso del 

uso del BIM. 

 

DIFERENCIA DEL TIEMPO 

 

Tabla 17. Tiempo estimado para la elaboración de exp. Técnico con metodología. 

Tradicional 
 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA ELABORACION DE EXP. TECNICO CON MET. 
TRADICIONAL 

 
PLAZO (DIAS) 

Memorias Descriptivas 7 

Memoria de calculo 15 

Especificaciones técnicas 7 

Resumen de metrados y metrados por especialidad 7 

Presupuesto referencial 14 
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Análisis de Costos Unitarios 6 

Gastos generales 3 

Cronogramas y calendarios 3 

Planos 14 

Estudios basicos 14 
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Tabla 18. Tiempo estimado para la elaboración de exp. Técnico con met. BIM 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA ELABORACION DE EXP. TECNICO CON 
MET. BIM 

 
PLAZO (DIAS) 

Memorias Descriptivas 7 

Memoria de calculo 15 

Especificaciones técnicas 7 

Resumen de metrados y metrados por especialidad 5 

Presupuesto referencial 14 

Análisis de Costos Unitarios 6 

Gastos generales 3 

Cronogramas y calendarios 4 

Planos 45 

Estudios basicos 14 

 
120 
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DIFERENCIA DEL COSTO 

 

Ver Tabla 12. Presupuesto Obtenido en Software Delphin Express (523,693.13 – 

costo directo). Tabla 13. Presupuesto Obtenido en Software S10 (548,637.05 – 

costo directo) 

 
Método Tradicional y Figura 55. Gráfica de resultados obtenidos referente al 

presupuesto entre ambas metodologías. 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 
 

 
Según investigaciones de Solórzano (10), la implementación de gestión 

de tiempo y costo son más exactos con BIM, y se reflejó en los metrados, 

presupuesto y cronograma de ejecución; además, BIM permitió identificar 

inconsistencias en el método tradicional. Coincidimos con la autora, cuando 

afirma que al encontrar metrados en BIM que con la metodología tradicional no 

eran evidentes, hicieron que el costo de obra se incrementara en 1.42% más que 

lo que se presentó con la metodología tradicional respecto al presupuesto inicial, 

significando S/.8,385.01 soles de más, y una reducción de tiempo de 01 día 

calendario (10). En ese mismo sentido Amaya (12), que las diferencias entre las 

dos metodologías oscilan entre un 0,01% y el 5%, lo que hace entender que 

siempre y cuando los dos trabajos se desarrollen bien, con precaución al 

momento de diseñar, en el caso de BIM o al momento de tomar las cantidades 

por el método 2D, no presentarán discrepancias, por lo que en este sentido, los 

dos métodos servirán para calcular las cantidades. En nuestra experiencia, lo 

que afirma Amaya (12), es aplicable para proyectos de baja envergadura, donde 

es posible detectar errores sea cual sea el método de elaboración. 

Contrastando con nuestra investigación, en la que encontramos que la 

variación porcentual del presupuesto final del proyecto es de 4.55%, que 

representa monetariamente 24, 943.94 soles. Es decir, el expediente técnico con 

metodología tradicional arrojó 548,637.07 y con metodología BIM 523,693.13 

soles, aun cuando se consideró el mismo diseño. 
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En relación al tiempo, existe una diferencia de 25%, favoreciendo a la 

metodología tradicional, en la elaboración de un proyecto pequeño de 573.97 

m2. 

Es importante resaltar, el nivel de madurez de Uso BIM, por lo que 

coincidimos con el autor Jiménez (11), quien afirma que “[…] su adaptación a la 

inserción de nuevas tecnologías,…” son necesarias para el desarrollo de 

proyectos, puesto que son fundamental para mejorar la productividad de las 

obras (11). 

 

 
La importancia de los CDE (para intercambiar información y establecer un 

trabajo colaborativo (48)), radica en la mejora de los resultados de productividad 

(14), coincidiendo con la práctica de nuestro trabajo, que nos permite afirmar, 

junto a Coaquira (15) y Blanco (16), que la diferencia con el Método Tradicional 

radica en que, con la metodología BIM, los trabajos son colaborativos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

El presupuesto obtenido mediante metodología BIM fue 523,693.13 soles 

y el presupuesto obtenido de forma tradicional 548,637.07. La variación 

porcentual de los presupuestos (Tradicional y BIM) es de 4.55%, que 

representa monetariamente 24,943.94 soles. La precisión de los metrados 

obtenidos mediante la metodología BIM logró una reducción significativa 

en el costo, aun tratándose de un proyecto pequeño. 

La variación del tiempo de elaboración del expediente técnico con 

Metodología Tradicional y BIM para el caso específico del proyecto: I.E.I N° 

383 comunidad Porvenir de Inayuga - Distrito Napo - Maynas – Loreto, 

2022, es de 25%. Con metodología Tradicional, se tardó 90 días y con BIM 

120. Es preciso indicar que el nivel de madurez de los modeladores BIM 

que desarrollaron el proyecto, es inicial, es decir, el tiempo podría 

optimizarse en base a la experiencia de los modeladores. 

La adaptación a la metodología BIM requiere una mayor inversión en 

equipos tecnológicos y demanda mayor tiempo en la elaboración de 

expedientes, sin embargo, esto es compensado por la excelente gestión 

de información que nos otorga, además de que al trabajarse los modelos 

en 3D, se pueden prever errores y corregirse en el modelo virtual, de esta 

manera se evitan en el futuro modificaciones en el proceso constructivo 

que demandarían de mayor tiempo y dinero, incumpliendo los plazos 

programados. 

En la metodología tradicional, se encontró una mala programación de 

obra, presupuesto más elevado y falta de partidas necesarias para un 

correcto proceso constructivo. Por otro lado, la Metodología BIM nos 

entregó un presupuesto más exacto y una buena programación de obra, 

sin embargo, presenta algunos problemas en el metrado de  partidas que 

no son cuantificables (Bruñas), con el uso del software revit, para ello 

existen mejoras  conocidos como Plugins,  que logran corregir las 

pequeñas deficiencias del software.
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se recomienda trabajar con BIM en proyectos con mayores 

áreas a construir que el presentado en esta investigación, a fin 

de obtener resultados favorables en el periodo de elaboración de 

expedientes técnicos. 

2. Trabajar con un detalle LOD del modelamiento BIM para así 

obtener un mayor detalle durante la etapa de construcción ya que 

este aporta de manera visual una mejor proyección de cómo va 

a ser el proyecto al momento de su culminación, Se recomienda 

realizar el modelado a detalle en el software BIM para así tener 

datos más exactos para poder procesarlos. 

3. Realizar una búsqueda y elección de un software BIM a utilizar, 

de acuerdo al proyecto que se va a realizar ya que en el mercado 

existen diversos programas para su desarrollo BIM (planos, 

metrados, presupuesto y cronograma) hay mucho software de 

modelamiento BIM y esto depende mucho el tipo de obra que se 

va a ejecutar. 

4. Reunir la información básica identificando lo que se requiere para 

iniciar con el modelado, así como: planos, presupuesto y 

cronograma. 

5. Tener presente al momento de realizar el modelamiento no todas 

las partidas del proyecto se pueden cuantificar de manera 

automática con el software REVIT 2021 las cuales se encuentran 

en las tablas (ver tablas 12 y 13). 

6. Como aporte para nuestra casa de estudios, recomendamos 

implementarse con laboratorios que reúnan las características 

óptimas para trabajar con Metodología BIM, en las carreras 

afines; demás incorporar en las asignaturas que correspondan la 

enseñanza teórica y práctica de este paradigma. 
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ANEXO 1 

Comparación de Metrados entre la metodología tradicional y BIM 
 
 
 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

 
METRADO CON 

METODOLOGIA BIM 

 
VARIACION DE 

METRADOS 

      

1.10 RINCON DE JUEGOS     

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 51.76 51.76 0.00 

1.1.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 51.76 51.76 0.00 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 17.13 17.13 0.00 

1.1.2.2 NIVELACION Y APISONADO MANUAL. M2 57.39 57.39 0.00 

1.1.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.00 1.00 0.00 

1.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 1.00 1.00 0.00 

1.1.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

1.1.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2 8.64 14.40 5.76 

1.1.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3 6.41 6.28 0.13 

1.1.3.3 MORTERO PARA SOBRECIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 1.10 1.00 0.10 

1.1.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 18.20 19.25 1.05 

1.1.4 PISOS Y VEREDAS    0.00 

1.1.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 48.80 49.51 0.71 

1.1.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 48.30 49.51 1.21 

1.1.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO     

1.1.5.1 ZAPATAS     

1.1.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 3.46 5.76 2.30 

1.1.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 94.25 205.76 111.51 

1.1.5.2 COLUMNAS     

1.1.5.2.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 2.45 4.60 2.15 

1.1.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 358.40 365.18 6.78 

1.1.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 129.63 168.20 38.57 

1.1.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 35.28 61.50 26.22 

1.1.5.3 VIGAS     

1.1.5.3.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3 1.73 1.83 0.10 

1.1.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 208.90 187.73 21.17 

1.1.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 372.28 106.60 265.68 

1.1.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 60.01 33.58 26.43 

1.1.6 MUROS Y TABIQUERIA     

1.1.6.1 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2 51.44 58.82 7.38 

1.1.7 ESTRUCTURA DE TECHO     

1.1.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 71.01 167.10 96.09 

1.1.7.2 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 149.46 76.63 72.83 

1.1.7.3 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 16.00 16.00 0.00 

1.1.7.4 FRISO DE ZINC LISO M 8.62 49.59 40.97 

1.1.7.5 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 71.01 162.50 91.49 

1.1.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS     

1.1.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 102.88 117.64 14.76 

1.1.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 95.29 111.78 16.49 

1.1.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 29.16 17.92 11.24 

1.1.9 CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

1.1.9.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 4.20 8.82 4.62 

1.1.9.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2 9.38 8.94 0.44 

1.1.10 CERRAJERIA     

1.1.10.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND 2.00 2.00 0.00 

1.1.10.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 6.00 6.00 0.00 

1.1.11 PINTURA     

1.1.11.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 102.88 117.64 14.76 

1.1.11.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 60.10 111.78 51.68 

1.1.11.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 8.40 8.82 0.42 

1.1.12 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.1.12.1 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

1.1.12.1.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 10.00 22.51 12.51 

1.1.12.1.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo UND 2.00 4.00 2.00 

1.1.13 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.1.13.1 TABLERO ELECTRICO     

1.1.13.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0.00 

1.1.13.2 CONDUCTORES ELECTRICOS     

1.1.13.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 30.00 7.57 22.43 

1.1.13.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 80.00 148.43 68.43 

1.1.13.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 50.00 142.51 92.51 

1.1.13.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

1.1.13.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 4.00 12.00 8.00 

1.1.13.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 4.00 6.00 2.00 

1.1.13.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x40 W; Con reflector metalico, Con equipo de UND 4.00 12.00 8.00 

1.1.13.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

1.1.13.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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1.2 COMEDOR 
    

1.2.1 OBRAS PRELIMINARES 
    

1.2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  180.00 180.00 0.00 

1.2.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  154.00 154.00 0.00 

1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

1.2.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  23.76 23.76 0.00 

1.2.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  54.85 54.85 0.00 

1.2.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  64.24 64.24 0.00 

1.2.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3  18.68 18.68 0.00 

1.2.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
    

1.2.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2  47.54 15.84 31.70 

1.2.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  2.45 0.40 2.05 
 

SOBRECIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a ) incluye 5% desperdicios M3  4.57 3.23 1.34 

1.2.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  26.22 58.68 32.46 

1.2.3.4 PISOS Y VEREDAS 
    

1.2.4 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  87.92 88.08 0.16 

1.2.4.1 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m. M2  87.92 19.56 68.36 

1.2.4.2 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  5.80 5.26 0.54 

1.2.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  25.20 25.20 0.00 

1.2.4.4 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 22.00 17.89 4.11 

1.2.4.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO 
    

1.2.5 ZAPATAS 
    

1.2.5.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3  6.34 6.34 0.00 

1.2.5.1.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 206.45 
164.61 41.84 

1.2.5.1.2 VIGAS DE CIMENTACION 
    

1.2.5.2 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3  6.69 6.94 0.25 

1.2.5.2.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% KG 579.84 629.25 49.41 

1.2.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% 

Desperdicios 

KG 176.32 
356.79 180.47 

1.2.5.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  49.28 64.42 15.14 

1.2.5.2.4 COLUMNAS 
   

0.00 

1.2.5.3 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  3.33 3.04 0.29 

1.2.5.3.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 357.56 
274.43 83.13 

1.2.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 236.35 
232.82 3.53 

1.2.5.3.3 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 26.60 83.12 56.52 

1.2.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  70.11 55.32 14.79 

1.2.5.3.5 VIGAS 
   

0.00 

1.2.5.4 MORTERO F´C = 210 KG/CM2 EN VIGAS M3  3.68 2.55 1.13 

1.2.5.4.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 293.36 
288.13 5.23 

1.2.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 154.05 
121.16 32.89 

1.2.5.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  36.79 49.27 12.48 

1.2.5.4.4 MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS 
   

0.00 

1.2.5.5 MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 9.65 9.82 0.17 

1.2.5.5.1 MUROS Y TABIQUERIA 
   

0.00 

1.2.6 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5  M2  98.24 114.69 16.45 

1.2.6.1 COBERTURA 
    

1.2.7 TIJERAL DE MADERA T-1 (9.75m) UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 270.67 278.31 7.64 

1.2.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 1,934.06 651.24 1282.82 

1.2.7.3 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  149.46 114.47 34.99 

1.2.7.4 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 78.74 79.56 0.82 

1.2.7.5 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  11.00 10.00 1.00 

1.2.7.6 FRISO DE ZINC LISO M 22.00 16.31 5.69 

1.2.7.7 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  149.47 105.14 44.33 

1.2.7.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
    

1.2.8 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  196.48 
204.92 8.44 

1.2.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  79.24 58.08 21.16 

1.2.8.2 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 56.90 64.61 7.71 

1.2.8.3 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
   

0.00 

1.2.9 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 40.00 81.72 41.72 

1.2.9.1 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  7.62 12.85 5.23 

1.2.9.2 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 
   

0.00 

1.2.10 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2  4.41 6.07 1.66 

1.2.10.1 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA 

MOSQUITERO PLASTICA. 

M2  49.34 
29.49 19.85 

1.2.10.2 CERRAJERIA 
    

1.2.11 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND  2.00 2.00 0.00 

1.2.11.1 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 6.00 6.00 0.00 

1.2.11.2 PINTURA 
    

1.2.12 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  196.48 204.92 8.44 

1.2.12.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  79.24 58.08 21.16 

1.2.12.2 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  8.82 12.14 3.32 

1.2.12.3 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  152.31 105.14 47.17 

1.2.12.4 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2  169.83 114.47 55.36 

1.2.12.5 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  12.00 16.34 4.34 

1.2.12.6 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

1.2.13 SISTEMA DE DESAGUE 
    

1.2.13.1 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 2.00 2.00 0.00 

1.2.13.1.1 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  12.00 15.92 3.92 

1.2.13.1.2 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.1.3 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.1.4 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
    

1.2.13.2 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.  M 21.90 16.31 5.59 

1.2.13.2.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 28.00 12.32 15.68 

1.2.13.2.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 UND  4.00 4.00 0.00 

1.2.13.2.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    

1.2.13.3 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 2.00 2.00 0.00 

1.2.13.3.1 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 15.00 16.26 1.26 

1.2.13.3.2 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 10.00 7.69 2.31 

1.2.13.3.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.3.4 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  3.00 1.00 2.00 

1.2.13.3.5 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  2.00 2.00 0.00 

1.2.13.3.6 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

1.2.14.1 TABLERO ELECTRICO 
    

1.2.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS 
    

1.2.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 100.00 14.71 85.29 

1.2.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 80.00 110.92 30.92 

1.2.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 60.00 101.56 41.56 

1.2.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
    

1.2.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 

mm 

PTO 11.00 
11.00 0.00 

1.2.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 9.00 9.00 0.00 

1.2.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x 20 ; Con reflector metalico, 

Con equipo de encendido de alta potencia Inc. Acc 

UND  3.00 
11.00 8.00 

1.2.14.3.5 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

1.2.14.3.6 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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1.3 MODULO ADMINISTRATIVO 
    

1.3.1 OBRAS PRELIMINARES 
    

1.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  202.41 202.41 0.00 

1.3.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  149.37 149.37 0.00 

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

1.3.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  24.19 24.19 0.00 

1.3.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  49.13 49.13 0.00 

1.3.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  57.66 57.66 0.00 

1.3.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla  M3  15.67 15.67 0.00 

1.3.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
    

1.3.3.1 Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2  17.28 23.04 5.76 

1.3.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  4.64 2.48 2.16 

1.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  38.52 66.66 28.14 

1.3.3.4 PISOS Y VEREDAS 
    

1.3.4 CAMA DE ARENA e = 4" M2  144.74 144.76 0.02 

1.3.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  85.57 86.82 1.25 

1.3.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m. M2  85.57 86.82 1.25 

1.3.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  10.08 5.18 4.90 

1.3.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  16.39 16.39 0.00 

1.3.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 16.80 19.79 2.99 

1.3.4.6 OBRAS DE MORTERO ARMADO 
    

1.3.5 ZAPATAS 
    

1.3.5.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3  6.91 9.22 2.31 

1.3.5.1.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 188.50 267.19 78.69 

1.3.5.1.2 VIGAS DE CIMENTACION 
    

1.3.5.2 MORTERO f´c= 210 KG/ CM 2 M3  8.76 8.71 0.05 

1.3.5.2.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 1017.60 874.26 143.34 

1.3.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Doblado +5% Desperdicios KG 506.03 326.96 179.07 

1.3.5.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  86.36 87.32 0.96 

1.3.5.2.4 COLUMNAS 
    

1.3.5.3 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  3.93 5.94 2.01 

1.3.5.3.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 430.08 828.48 398.40 

1.3.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 241.86 239.08 2.78 

1.3.5.3.3 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 15.20 87.38 72.18 

1.3.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  64.70 101.98 37.28 

1.3.5.3.5 VIGAS 
    

1.3.5.4 Mortero f´c = 210 KG/CM 2 en v igas M3  3.76 3.12 0.64 

1.3.5.4.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 853.01 368.68 484.33 

1.3.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluy e Colocado +5% Desperdicios KG 318.81 202.16 116.65 

1.3.5.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  104.74 58.16 46.59 

1.3.5.4.4 MUROS Y TABIQUERIA 
    

1.3.6 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2  121.24 143.86 22.62 

1.3.6.1 ESTRUCTURA DE TECHO 
    

1.3.7 TIJERAL T-1 (11.9X2.08 m) UND  2.00 2.00 0.00 

1.3.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 420.63 345.17 75.46 

1.3.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 718.13 621.87 96.26 

1.3.7.3 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  157.53 150.52 7.01 

1.3.7.4 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 25.14 24.15 0.99 

1.3.7.5 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  13.03 16.80 3.77 

1.3.7.6 FRISO DE ZINC LISO M 26.06 23.71 2.35 

1.3.7.7 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  142.16 125.18 16.98 

1.3.7.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
    

1.3.8 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  242.47 242.28 0.19 

1.3.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  169.44 92.55 76.89 

1.3.8.2 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 92.39 79.59 12.80 

1.3.8.3 TARRAJEO PRIMARIO (c:a ) 1:5 ray ado e=1cm + 5% desperdicios M2  23.55 52.53 28.98 

1.3.8.4 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
    

1.3.9 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 39.54 20.30 19.24 

1.3.9.1 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  23.55 29.97 6.42 

1.3.9.2 CARPINTERIA DE MADERA 
    

1.3.10 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluy e colocacion M2  12.29 12.29 0.00 

1.3.10.1 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2  31.60 26.03 5.57 

1.3.10.2 CERRAJERIA 
    

1.3.11 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llav e ex t. seguro y perilla, doble Pin UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.11.1 CERRADURA PARA INTERIORES TIPO EXPOLOCK completa UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 12.00 12.00 0.00 

1.3.11.3 PINTURA 
    

1.3.12 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  242.47 242.28 0.19 

1.3.12.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  169.44 92.55 76.89 

1.3.12.2 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  12.29 12.29 0.00 

1.3.12.3 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  142.16 125.18 16.98 

1.3.12.4 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosiv o 2 manos. M2  178.38 150.52 27.86 

1.3.12.5 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  44.55 20.30 24.25 

1.3.12.6 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

1.3.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
    

1.3.13.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion). UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.1.1 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst. UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.1.2 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.1.3 SISTEMA DE DESAGUE 
    

1.3.13.2 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 6.00 3.00 3.00 

1.3.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 5.00 3.00 2.00 

1.3.13.2.2 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  12.00 19.33 7.33 

1.3.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst. ML  16.00 5.28 10.72 

1.3.13.2.4 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"prov eido y colocacion UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.2.5 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" prov eido y colocado UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.2.6 YEE DE 2"x 4" PVC-SAL UND  4.00 2.00 2.00 

1.3.13.2.7 YEE DE 4" PVC-SAL UND  2.00 2.00 0.00 

1.3.13.2.8 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 3.00 2.00 1.00 

1.3.13.2.9 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluy e ex cav ación y Tapa. UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.10 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
    

1.3.13.3 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc. M 26.06 23.71 2.35 

1.3.13.3.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 28.00 19.43 8.57 

1.3.13.3.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo UND  4.00 4.00 0.00 

1.3.13.3.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    

1.3.13.4 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 6.00 6.00 0.00 

1.3.13.4.1 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 7.50 10.26 2.76 

1.3.13.4.2 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 9.00 9.00 0.00 

1.3.13.4.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.4.4 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.4.5 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  3.00 3.00 0.00 

1.3.13.4.6 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluy e ex cav ación y Tapa. UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

1.3.14.1 TABLERO ELECTRICO 
    

1.3.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS 
    

1.3.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 30.00 11.74 18.26 

1.3.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 103.47 149.98 46.51 

1.3.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 85.00 99.65 14.65 

1.3.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
    

1.3.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 11.00 11.00 0.00 

1.3.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 11.00 11.00 0.00 

1.3.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x 20 ; Con reflector metalico, Con equipo de  UND  3.00 11.00 8.00 

1.3.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

1.3.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

UNIDAD 

METRADO CON 

METODOLOGIA 

TRADICIONAL 

 
METRADO CON 

METODOLOGIA BIM 

 
VARIACION DE 

METRADOS 

      

1.4 MODULO SS.HH 
    

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES 
    

1.4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  139.20 139.20 0.00 

1.4.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  95.94 95.94 0.00 

1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

1.4.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  17.28 17.28 0.00 

1.4.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  24.26 24.26 0.00 

1.4.2.3 EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO M3  5.57 5.57 0.00 

1.4.2.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  19.67 19.67 0.00 

1.4.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3  17.33 17.33 0.00 

1.4.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
    

1.4.3.1 Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2  44.64 11.52 33.12 

1.4.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3  5.57 6.46 0.89 

1.4.3.3 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  2.21 2.91 0.70 

1.4.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  229.43 54.05 175.38 

1.4.4 PISOS Y VEREDAS 
    

1.4.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  55.51 53.46 2.05 

1.4.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m. M2  55.51 53.46 2.05 

1.4.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  9.26 3.10 6.16 

1.4.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  15.14 7.57 7.57 

1.4.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 12.00 12.07 0.07 

1.4.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO 
    

1.4.5.1 ZAPATAS 
    

1.4.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3  4.61 5.18 0.57 

1.4.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 105.60 185.18 79.58 

1.4.5.2 VIGAS DE CIMENTACION 
   

0.00 

1.4.5.2.1 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3  5.06 4.50 0.56 

1.4.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 550.28 438.46 111.82 

1.4.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios KG 370.28 292.53 77.75 

1.4.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  23.10 44.21 21.11 

1.4.5.3 COLUMNAS 
    

1.4.5.3.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  3.12 2.94 0.18 

1.4.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 308.86 345.76 36.90 

1.4.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 30.03 141.81 111.78 

1.4.5.3.4 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 132.82 125.18 7.64 

1.4.5.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  26.57 51.60 25.03 

1.4.5.4 VIGAS 
    

1.4.5.4.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3  1.35 2.28 0.93 

1.4.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 329.69 176.25 153.44 

1.4.5.4.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 370.04 125.27 244.77 

1.4.5.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  23.37 44.79 21.42 

1.4.5.5 MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS 
    

1.4.5.5.1 MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 6.63 7.48 0.85 

1.4.6 MUROS Y TABIQUERIA 
    

1.4.6.1 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2  117.71 129.96 12.25 

1.4.7 COBERTURA 
    

1.4.7.1 TIJERAL T-2 (9.75m) UND  1.00 1.00 0.00 

1.4.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 219.55 203.10 16.45 

1.4.7.3 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 718.13 468.70 249.43 

1.4.7.4 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  95.84 88.78 7.06 

1.4.7.5 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 16.00 16.00 0.00 

1.4.7.6 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  9.74 10.00 0.26 

1.4.7.7 FRISO DE ZINC LISO M 19.48 15.83 3.65 

1.4.7.8 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  95.95 70.46 25.49 

1.4.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
    

1.4.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  252.24 264.18 11.94 

1.4.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  26.40 53.79 27.39 

1.4.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 56.40 38.28 18.12 

1.4.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
    

1.4.9.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 42.04 35.23 6.81 

1.4.9.2 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  50.45 80.35 29.90 

1.4.10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 
    

1.4.10.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2  14.58 13.74 0.84 

1.4.10.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2  12.24 12.37 0.13 

1.4.11 CERRAJERIA 
    

1.4.11.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND  2.00 2.00 0.00 

1.4.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 27.00 27.00 0.00 

1.4.12 PINTURA 
    

1.4.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  252.24 264.18 11.94 

1.4.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  26.78 53.79 27.01 

1.4.12.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  56.48 27.48 29.00 

1.4.12.4 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  142.16 70.46 71.70 

1.4.12.5 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2  178.38 88.78 89.60 

1.4.12.6 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  44.55 10.57 33.98 

1.4.13 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

1.4.13.1 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
    

1.4.13.1.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion). UND  7.00 7.00 0.00 

1.4.13.1.2 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst. UND  7.00 7.00 0.00 

1.4.13.1.3 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND  7.00 7.00 0.00 

1.4.13.2 SISTEMA DE DESAGUE 
    

1.4.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 14.00 7.00 7.00 

1.4.13.2.2 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 9.00 11.00 2.00 

1.4.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  19.30 42.99 23.69 

1.4.13.2.4 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst. ML  35.22 33.13 2.09 

1.4.13.2.5 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND  2.00 2.00 0.00 

1.4.13.2.6 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" proveido y colocado UND  7.00 8.00 1.00 

1.4.13.2.7 YEE DE 2"x 4" PVC-SAL UND  5.00 4.00 1.00 

1.4.13.2.8 YEE DE 4" PVC-SAL UND  7.00 7.00 0.00 

1.4.13.2.9 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 7.00 1.00 6.00 

1.4.13.2.10 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa. UND  1.00 1.00 0.00 

1.4.13.3 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
    

1.4.13.3.1 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc. M 26.06 15.83 10.23 

1.4.13.3.2 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 10.60 19.59 8.99 

1.4.13.3.3 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo UND  2.00 2.00 0.00 

1.4.13.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    

1.4.13.4.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 18.00 17.00 1.00 

1.4.13.4.2 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 29.52 15.85 13.67 

1.4.13.4.3 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 9.00 42.96 33.96 

1.4.13.4.4 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  2.00 2.00 0.00 

1.4.13.4.5 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  2.00 2.00 0.00 

1.4.13.4.6 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  7.00 7.00 0.00 

1.4.13.4.7 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa. UND  1.00 1.00 0.00 

1.4.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

1.4.14.1 TABLERO ELECTRICO 
    

1.4.14.1.1 TABLERO GENERAL (06 Circuitos) 3Ø 380/220V 60Hz JGO 1.00 1.00 0.00 

1.4.14.1.2 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0.00 

1.4.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS 
    

1.4.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 6.88 4.00 2.88 

1.4.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 30.88 102.40 71.52 

1.4.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 14.64 101.09 86.45 

1.4.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
    

1.4.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 12.00 11.00 1.00 

1.4.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 6.00 6.00 0.00 

1.4.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x 40 W; Con reflector metalico, Con equipo de UND  12.00 11.00 1.00 

1.4.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

1.4.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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ANEXO 2 

Comparación de cronogramas entre la metodología Tradicional y BIM 
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BIM 
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1.10 RINCON DE JUEGOS     

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2 1.00 1.00 0 

1.1.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2 1.00 1.00 0 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3 2.00 2.00 0 

1.1.2.2 NIVELACION Y APISONADO MANUAL. M2 2.00 2.00 0 

1.1.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.00 1.00 0 

1.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3 1.00 1.00 0 

1.1.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

1.1.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2 1.00 2.00 1 

1.1.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3 1.00 1.00 0 

1.1.3.3 MORTERO PARA SOBRECIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3 1.00 1.00 0 

1.1.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 2.00 3.00 1 

1.1.4 PISOS Y VEREDAS     

1.1.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2 1.00 2.00 1 

1.1.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. M2 2.00 3.00 1 

1.1.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO     

1.1.5.1 ZAPATAS     

1.1.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3 1.00 2.00 1 

1.1.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1.00 3.00 2 

1.1.5.2 COLUMNAS     

1.1.5.2.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3 2.00 4.00 2 

1.1.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1.00 2.00 1 

1.1.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1.00 2.00 1 

1.1.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 4.00 7.00 3 

1.1.5.3 VIGAS     

1.1.5.3.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3 1.00 2.00 1 

1.1.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1.00 1.00 0 

1.1.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 1.00 1.00 0 

1.1.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 3.00 2.00 1 

1.1.6 MUROS Y TABIQUERIA     

1.1.6.1 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2 3.00 4.00 1 

1.1.7 ESTRUCTURA DE TECHO     

1.1.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 1.00 3.00 2 

1.1.7.2 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2 2.00 2.00 0 

1.1.7.3 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 1.00 1.00 0 

1.1.7.4 FRISO DE ZINC LISO M 1.00 6.00 5 

1.1.7.5 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2 3.00 7.00 4 

1.1.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS     

1.1.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2 5.00 6.00 1 

1.1.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2 3.00 4.00 1 

1.1.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 2.00 2.00 0 

1.1.9 CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

1.1.9.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2 4.00 9.00 5 

1.1.9.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO M2 4.00 4.00 0 

1.1.10 CERRAJERIA     

1.1.10.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND 1.00 1.00 0 

1.1.10.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 1.00 1.00 0 

1.1.11 PINTURA     

1.1.11.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2 3.00 4.00 1 

1.1.11.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2 2.00 4.00 2 

1.1.11.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2 1.00 2.00 1 

1.1.12 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.1.12.1 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

1.1.12.1.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 1.00 3.00 2 

1.1.12.1.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo UND 1.00 2.00 1 

1.1.13 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.1.13.1 TABLERO ELECTRICO     

1.1.13.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND 1.00 1.00 0 

1.1.13.2 CONDUCTORES ELECTRICOS     

1.1.13.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x50 + 1x35 mm2 M 1.00 1.00 0 

1.1.13.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x6 mm2 M 1.00 2.00 1 

1.1.13.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x6 mm2 M 1.00 3.00 2 

1.1.13.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

1.1.13.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 1.00 3.00 2 

1.1.13.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 1.00 2.00 1 

1.1.13.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x40 W; Con reflector metalico, Con equipo de UND 1.00 3.00 2 

1.1.13.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0 

1.1.13.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0 
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1.2 COMEDOR     

1.2.1 OBRAS PRELIMINARES     

1.2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  1.00 1.00 0.00 

1.2.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  1.00 1.00 0.00 

1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.2.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  2.00 2.00 0.00 

1.2.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  4.00 4.00 0.00 

1.2.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  4.00 4.00 0.00 

1.2.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla M3  4.00 4.00 0.00 

1.2.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

1.2.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 (C:A) E=4" M2  1.00 1.00 0.00 

1.2.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  1.00 1.00 0.00 

 SOBRECIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a ) incluye 5% desperdicios M3  1.00 1.00 0.00 

1.2.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  3.00 7.00 4.00 

1.2.3.4 PISOS Y VEREDAS     

1.2.4 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  3.00 4.00 1.00 

1.2.4.1 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m. M2  3.00 1.00 2.00 

1.2.4.2 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  1.00 1.00 0.00 

1.2.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  1.00 1.00 0.00 

1.2.4.4 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 1.00 1.00 0.00 

1.2.4.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO     

1.2.5 ZAPATAS     

1.2.5.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3  2.00 2.00 0.00 

1.2.5.1.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 1.00 1.00 
0.00 

1.2.5.1.2 VIGAS DE CIMENTACION     

1.2.5.2 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3  2.00 3.00 1.00 

1.2.5.2.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% KG 2.00 3.00 1.00 

1.2.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% 

Desperdicios 

KG 2.00 5.00 
3.00 

1.2.5.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  4.00 6.00 2.00 

1.2.5.2.4 COLUMNAS     

1.2.5.3 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  1.00 1.00 0.00 

1.2.5.3.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 2.00 2.00 
0.00 

1.2.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 2.00 2.00 
0.00 

1.2.5.3.3 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 1.00 4.00 3.00 

1.2.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  5.00 4.00 1.00 

1.2.5.3.5 VIGAS     

1.2.5.4 MORTERO F´C = 210 KG/CM2 EN VIGAS M3  1.00 1.00 0.00 

1.2.5.4.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 1.00 1.00 
0.00 

1.2.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 

Desperdicios 

KG 1.00 1.00 
0.00 

1.2.5.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  5.00 7.00 2.00 

1.2.5.4.4 MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS     

1.2.5.5 MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 2.00 3.00 1.00 

1.2.5.5.1 MUROS Y TABIQUERIA     

1.2.6 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5  M2  8.00 10.00 2.00 

1.2.6.1 COBERTURA     

1.2.7 TIJERAL DE MADERA T-1 (9.75m) UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 1.00 2.00 1.00 

1.2.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso) P2 2.00 1.00 1.00 

1.2.7.3 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  3.00 3.00 0.00 

1.2.7.4 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 2.00 3.00 1.00 

1.2.7.5 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  1.00 1.00 0.00 

1.2.7.6 FRISO DE ZINC LISO M 1.00 1.00 0.00 

1.2.7.7 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  4.00 3.00 1.00 

1.2.7.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS     

1.2.8 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  5.00 6.00 
1.00 

1.2.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  3.00 3.00 0.00 

1.2.8.2 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 1.00 2.00 1.00 

1.2.8.3 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     

1.2.9 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 1.00 3.00 2.00 

1.2.9.1 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  2.00 4.00 2.00 

1.2.9.2 CARPINTERIA METALICA Y MADERA     

1.2.10 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2  3.00 5.00 2.00 

1.2.10.1 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA 

MOSQUITERO PLASTICA. 

M2  2.00 2.00 
0.00 

1.2.10.2 CERRAJERIA     

1.2.11 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.11.1 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 1.00 1.00 0.00 

1.2.11.2 PINTURA     

1.2.12 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  4.00 5.00 1.00 

1.2.12.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  2.00 2.00 0.00 

1.2.12.2 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  1.00 2.00 1.00 

1.2.12.3 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  3.00 3.00 0.00 

1.2.12.4 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2  5.00 4.00 1.00 

1.2.12.5 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  1.00 2.00 1.00 

1.2.12.6 INSTALACIONES SANITARIAS     

1.2.13 SISTEMA DE DESAGUE     

1.2.13.1 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 1.00 1.00 0.00 

1.2.13.1.1 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  1.00 2.00 1.00 

1.2.13.1.2 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.1.3 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.1.4 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES     

1.2.13.2 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.  M 1.00 1.00 0.00 

1.2.13.2.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 1.00 1.00 0.00 

1.2.13.2.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.2.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE     

1.2.13.3 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 1.00 1.00 0.00 

1.2.13.3.1 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 1.00 2.00 1.00 

1.2.13.3.2 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 1.00 1.00 0.00 

1.2.13.3.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.3.4 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.13.3.5 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.14 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1.2.14.1 TABLERO ELECTRICO     

1.2.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0.00 

1.2.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS     

1.2.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 1.00 1.00 0.00 

1.2.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 1.00 2.00 1.00 

1.2.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 1.00 2.00 1.00 

1.2.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES     

1.2.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 

mm 

PTO 1.00 1.00 
0.00 

1.2.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 1.00 1.00 0.00 

1.2.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x 20 ; Con reflector metalico,  

Con equipo de encendido de alta potencia Inc. Acc 

UND  1.00 4.00 
3.00 

1.2.14.3.5 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms JGO 1.00 1.00 0.00 

1.2.14.3.6 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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1.3 MODULO ADMINISTRATIVO 
    

1.3.1 OBRAS PRELIMINARES 
    

1.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  1.00 1.00 0.00 

1.3.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  1.00 1.00 0.00 

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

1.3.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  4.00 4.00 0.00 

1.3.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  4.00 4.00 0.00 

1.3.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  4.00 4.00 0.00 

1.3.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla  M3  3.00 3.00 0.00 

1.3.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
    

1.3.3.1 Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2  1.00 2.00 1.00 

1.3.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  1.00 1.00 0.00 

1.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  4.00 7.00 3.00 

1.3.3.4 PISOS Y VEREDAS 
    

1.3.4 CAMA DE ARENA e = 4" M2  2.00 3.00 1.00 

1.3.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  1.00 2.00 1.00 

1.3.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m.  M2  3.00 4.00 1.00 

1.3.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  1.00 1.00 0.00 

1.3.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  2.00 2.00 0.00 

1.3.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 1.00 2.00 1.00 

1.3.4.6 OBRAS DE MORTERO ARMADO 
    

1.3.5 ZAPATAS 
    

1.3.5.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3  2.00 3.00 1.00 

1.3.5.1.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 2.00 3.00 1.00 

1.3.5.1.2 VIGAS DE CIMENTACION 
    

1.3.5.2 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3  1.00 1.00 0.00 

1.3.5.2.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 2.00 2.00 0.00 

1.3.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios  KG 2.00 2.00 0.00 

1.3.5.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  4.00 5.00 1.00 

1.3.5.2.4 COLUMNAS 
    

1.3.5.3 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  2.00 4.00 2.00 

1.3.5.3.1 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 3.00 6.00 3.00 

1.3.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 2.00 2.00 0.00 

1.3.5.3.3 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" KG 1.00 6.00 5.00 

1.3.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  5.00 8.00 3.00 

1.3.5.3.5 VIGAS 
    

1.3.5.4 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3  1.00 1.00 0.00 

1.3.5.4.1 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 2.00 1.00 1.00 

1.3.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 1.00 0.00 

1.3.5.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  5.00 3.00 2.00 

1.3.5.4.4 MUROS Y TABIQUERIA 
    

1.3.6 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5  M2  6.00 8.00 2.00 

1.3.6.1 ESTRUCTURA DE TECHO 
    

1.3.7 TIJERAL T-1 (11.9X2.08 m) UND  2.00 2.00 0.00 

1.3.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 2.00 2.00 0.00 

1.3.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso)  P2 2.00 2.00 0.00 

1.3.7.3 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  2.00 2.00 0.00 

1.3.7.4 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 1.00 1.00 0.00 

1.3.7.5 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  1.00 2.00 1.00 

1.3.7.6 FRISO DE ZINC LISO M 1.00 1.00 0.00 

1.3.7.7 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  3.00 3.00 0.00 

1.3.7.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
    

1.3.8 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  8.00 8.00 0.00 

1.3.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  4.00 3.00 1.00 

1.3.8.2 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 2.00 2.00 0.00 

1.3.8.3 TARRAJEO PRIMARIO (c:a ) 1:5 rayado e=1cm + 5% desperdicios M2  2.00 5.00 3.00 

1.3.8.4 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
    

1.3.9 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 1.00 1.00 0.00 

1.3.9.1 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  2.00 3.00 1.00 

1.3.9.2 CARPINTERIA DE MADERA 
    

1.3.10 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2  10.00 10.00 0.00 

1.3.10.1 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO  M2  4.00 4.00 0.00 

1.3.10.2 CERRAJERIA 
    

1.3.11 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin  UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.11.1 CERRADURA PARA INTERIORES TIPO EXPOLOCK completa UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 1.00 1.00 0.00 

1.3.11.3 PINTURA 
    

1.3.12 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  7.00 7.00 0.00 

1.3.12.1 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  4.00 3.00 1.00 

1.3.12.2 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  1.00 1.00 0.00 

1.3.12.3 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  3.00 3.00 0.00 

1.3.12.4 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2  4.00 4.00 0.00 

1.3.12.5 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  1.00 1.00 0.00 

1.3.12.6 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

1.3.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
    

1.3.13.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion).  UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.1.1 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst.  UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.1.2 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.1.3 SISTEMA DE DESAGUE 
    

1.3.13.2 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.2 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  1.00 2.00 1.00 

1.3.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst.  ML  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.4 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.5 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" proveido y colocado UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.6 YEE DE 2"x 4" PVC-SAL UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.7 YEE DE 4" PVC-SAL UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.8 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.9 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa. UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.2.10 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
    

1.3.13.3 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.  M 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.3.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.3.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo  UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.3.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    

1.3.13.4 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.4.1 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 2.00 3.00 1.00 

1.3.13.4.2 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 1.00 1.00 0.00 

1.3.13.4.3 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.4.4 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.4.5 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.13.4.6 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa.  UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

1.3.14.1 TABLERO ELECTRICO 
    

1.3.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0.00 

1.3.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS 
    

1.3.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 1.00 1.00 0.00 

1.3.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 1.00 2.00 1.00 

1.3.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 1.00 2.00 1.00 

1.3.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
    

1.3.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 1.00 1.00 0.00 

1.3.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 2.00 2.00 0.00 

1.3.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 1x 20 ; Con reflector metalico, Con equipo de  UND  1.00 4.00 3.00 

1.3.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms  JGO 1.00 1.00 0.00 

1.3.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0.00 
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ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

UNIDAD 

TIEMPO PROGRAMANDO 

CON LA FORMA 

TRADICIONAL 

TIEMPO 

PROGRAMANDO 

CON BIM 

 
 

VARIACION EN DIAS 

      

1.4 MODULO SS.HH 
    

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES 
    

1.4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2  2.00 2.00 0 

1.4.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO M2  1.00 1.00 0 

1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    

1.4.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATA M3  6.00 6.00 0 

1.4.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION M3  7.00 7.00 0 

1.4.2.3 EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO M3  2.00 2.00 0 

1.4.2.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3  4.00 4.00 0 

1.4.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA c/carretilla  M3  5.00 5.00 0 

1.4.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
    

1.4.3.1 Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) E=4" M2  1.00 1.00 0 

1.4.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 1:5 (c:a) M3  1.00 2.00 1 

1.4.3.3 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 1:6 (c:a) M3  1.00 2.00 1 

1.4.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2  5.00 2.00 3 

1.4.4 PISOS Y VEREDAS 
    

1.4.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2  1.00 1.00 0 

1.4.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO TRÁNSITO DE 0.40x 0.40 m.  M2  4.00 4.00 0 

1.4.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS M3  1.00 1.00 0 

1.4.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2  2.00 1.00 1 

1.4.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con Mezcla de Asfalto y Arena M 1.00 2.00 1 

1.4.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO 
    

1.4.5.1 ZAPATAS 
    

1.4.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas)  M3  1.00 2.00 1 

1.4.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 2.00 1 

1.4.5.2 VIGAS DE CIMENTACION 
    

1.4.5.2.1 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 M3  1.00 1.00 0 

1.4.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios KG 3.00 3.00 0 

1.4.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios  KG 2.00 2.00 0 

1.4.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  4.00 8.00 4 

1.4.5.3 COLUMNAS 
    

1.4.5.3.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3  1.00 1.00 0 

1.4.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 2.00 3.00 1 

1.4.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 5.00 4 

1.4.5.3.4 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 1.00 0 

1.4.5.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2  5.00 10.00 5 

1.4.5.4 VIGAS 
    

1.4.5.4.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3  1.00 2.00 1 

1.4.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 1.00 0 

1.4.5.4.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% Desperdicios  KG 1.00 1.00 0 

1.4.5.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2  4.00 8.00 4 

1.4.5.5 MESA CORRIDA DE MORTERO REVESTIDO CON MAYOLICAS 
    

1.4.5.5.1 MESA DE MORTERO ARMADO; Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 0.20m M 2.00 3.00 1 

1.4.6 MUROS Y TABIQUERIA 
    

1.4.6.1 MURO DE LADRILLO TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 M2  6.00 7.00 1 

1.4.7 COBERTURA 
    

1.4.7.1 TIJERAL T-2 (9.75m) UND  1.00 1.00 0 

1.4.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento P2 2.00 2.00 0 

1.4.7.3 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento (cielo raso)  P2 3.00 2.00 1 

1.4.7.4 COBERTURA CON CALAMINA DE ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. correas M2  2.00 2.00 0 

1.4.7.5 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA DE 2" x 4" M 1.00 1.00 0 

1.4.7.6 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML  1.00 2.00 1 

1.4.7.7 FRISO DE ZINC LISO M 1.00 1.00 0 

1.4.7.8 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e = 4mm M2  6.00 5.00 1 

1.4.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
    

1.4.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, nc. bruñado M2  10.00 11.00 1 

1.4.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS M2  4.00 9.00 5 

1.4.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 e=1.5 cm M 1.00 1.00 0 

1.4.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
    

1.4.9.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm M 1.00 1.00 0 

1.4.9.2 ZOCALO DE CERAMICA (0.20cmx 0.30cm) H=1.20m M2  4.00 7.00 3 

1.4.10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 
    

1.4.10.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera de cedro incluye colocacion M2  10.00 10.00 0 

1.4.10.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA + FIERRO CORRUGADO Ø5/8", MALLA MOSQUITERO  M2  3.00 4.00 1 

1.4.11 CERRAJERIA 
    

1.4.11.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES llave ext. seguro y perilla, doble Pin  UND  1.00 1.00 0 

1.4.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" PAR 1.00 1.00 0 

1.4.12 PINTURA 
    

1.4.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2  7.00 8.00 1 

1.4.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2  3.00 7.00 4 

1.4.12.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2  2.00 1.00 1 

1.4.12.4 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE dos manos. M2  3.00 2.00 1 

1.4.12.5 PINTURA EN COBERTURA , con Anticorrosivo 2 manos. M2  5.00 3.00 2 

1.4.12.6 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZÓCALO, dos manos. M2  1.00 1.00 0 

1.4.13 INSTALACIONES SANITARIAS 
    

1.4.13.1 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
    

1.4.13.1.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO ( Inc. Colocacion).  UND  2.00 2.00 0 

1.4.13.1.2 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst.  UND  3.00 3.00 0 

1.4.13.1.3 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.2 SISTEMA DE DESAGUE 
    

1.4.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL zona de inodoros PTO 1.00 1.00 0 

1.4.13.2.2 SALIDA DE DESAGUE 2" - LAVADEROS PTO 3.00 4.00 1 

1.4.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", suministro e inst. ML  3.00 7.00 4 

1.4.13.2.4 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", sum. e inst.  ML  2.00 2.00 0 

1.4.13.2.5 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"proveido y colocacion UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.2.6 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" proveido y colocado UND  1.00 2.00 1 

1.4.13.2.7 YEE DE 2"x 4" PVC-SAL UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.2.8 YEE DE 4" PVC-SAL UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.2.9 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 2" PTO 1.00 1.00 0 

1.4.13.2.10 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa.  UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.3 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
    

1.4.13.3.1 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc. M 1.00 1.00 0 

1.4.13.3.2 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES M 1.00 2.00 1 

1.4.13.3.3 FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x 0.20x 3.00 mt; mortero f'c=140 Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo  UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    

1.4.13.4.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" PTO 1.00 1.00 0 

1.4.13.4.2 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y colocacion. M 1.00 1.00 0 

1.4.13.4.3 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" M 1.00 5.00 4 

1.4.13.4.4 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.4.5 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.4.6 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" UND  1.00 1.00 0 

1.4.13.4.7 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 0.60m h=Variable, Mortero Armado incluye excavación y Tapa.  UND  1.00 1.00 0 

1.4.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
    

1.4.14.1 TABLERO ELECTRICO 
    

1.4.14.1.1 TABLERO GENERAL (06 Circuitos) 3Ø 380/220V 60Hz JGO 1.00 1.00 0 

1.4.14.1.2 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 Circuitos) UND  1.00 1.00 0 

1.4.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS 
    

1.4.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 3-1x 50 + 1x 35 mm2 M 1.00 1.00 0 

1.4.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 4-1x 6 mm2 M 1.00 4.00 3 

1.4.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 1x 6 mm2 M 1 7.00 6 

1.4.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
    

1.4.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SEL de 20 mm PTO 2.00 2.00 0 

1.4.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA PTO 2.00 2.00 0 

1.4.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x 40 W; Con reflector metalico, Con equipo de  UND  1.00 1.00 0 

1.4.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms  JGO 1.00 1.00 0 

1.4.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00 0 
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ANEXO 3 

Comparación de Presupuesto entre la metodología tradicional y BIM 
 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

UNIDAD 

 

PRECIOS 
UNITARIOS 

S/. 

PARCIAL DE 
PRECIO CON 

METRADO 
TRADICIONAL 

PARCIAL 
DE PRECIO 

CON 
METRADO 

BIM 

 

VARIACION 
DE   

PRECIOS 

1.1 RINCON DE JUEGOS      

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2. 2.95 152.69 152.69 0.00 

1.1.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m² 2.07 107.14 107.14 0.00 

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA ZAPATA 

m³ 52.32 896.24 896.24 0.00 

1.1.2.2 NIVELACION Y APISONADO 
MANUAL. 

M2. 45.73 2,624.44 2,624.44 0.00 

1.1.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3. 49.08 49.08 49.08 0.00 

1.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA 
c/carretilla 

M3. 39.24 39.24 39.24 0.00 

1.1.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 
(C:A) E=4" 

m² 26.65 230.26 383.76 153.50 

1.1.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 
1:5 (c:a) 

m³ 369.63 2,369.33 2,321.28 48.05 

1.1.3.3 MORTERO PARA SOBRECIMIENTOS 
Mezcla 1:6 (c:a) 

M3. 545.94 600.53 545.94 54.59 

1.1.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS 

M2. 35.48 645.74 682.99 37.25 

1.1.4 PISOS Y VEREDAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2. 31.94 1,558.67 1,581.35 22.68 

1.1.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO 
TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. 

M2. 96.16 4,644.53 4,760.88 116.35 

1.1.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.5.1 ZAPATAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3. 540.28 1,869.37 3,112.01 1,242.64 

1.1.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 487.27 1,063.78 576.51 

1.1.5.2 COLUMNAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.5.2.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3. 593.93 1,455.13 2,732.08 1,276.95 

1.1.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 1,888.77 16.79 1,871.98 

1.1.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 658.52 854.46 195.94 

1.1.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

m² 44.76 1,579.13 2,752.74 1,173.61 

1.1.5.3 VIGAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.5.3.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3. 672.89 1,164.10 1,231.39 67.29 

1.1.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 1,080.01 970.56 109.45 

1.1.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,891.18 541.53 1,349.65 
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1.1.5.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

VIGAS 
M2. 36.46 2,187.96 1,224.33 963.63 

1.1.6 MUROS Y TABIQUERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.6.1 MURO DE LADRILLO 
TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de 
canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 

M2. 62.96 3,238.66 10,023.23 6,784.57 

1.1.7 ESTRUCTURA DE TECHO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.7.1 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento p² 3.95 280.49 2,234.71 1,954.22 

1.1.7.2 COBERTURA CON CALAMINA DE 
ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. 
correas 

M2. 23.67 3,537.72 3,537.72 0.00 

1.1.7.3 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA 
DE 2" x 4" 

m 14.4 230.40 230.40 0.00 

1.1.7.4 FRISO DE ZINC LISO m 26.62 229.46 1,320.09 1,090.63 

1.1.7.5 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE 
FIBROCEMENTO e = 4mm 

M2. 46.91 3,331.08 7,622.88 4,291.80 

1.1.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, nc. bruñado 

M2. 30.09 3,095.66 10,942.53 7,846.87 

1.1.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS 
Y COLUMNAS 

M2. 33.26 3,169.35 3,717.80 548.45 

1.1.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 
e=1.5 cm 

m 10.94 319.01 1,085.90 766.89 

1.1.9 CARPINTERIA METALICA Y MADERA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.9.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera 
de cedro incluye colocacion 

M2. 349.17 1,466.51 3,079.68 1,613.17 

1.1.9.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA 
+ FIERRO CORRUGADO Ø5/8", 
MALLA MOSQUITERO PLASTICA. 

m² 307.72 2,886.41 2,751.02 135.39 

1.1.10 CERRAJERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.10.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 

GOLPES llave ext. seguro y perilla, 
doble Pin 

und 127.38 254.76 254.76 0.00 

1.1.10.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" par 18.46 110.76 110.76 0.00 

1.1.11 PINTURA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.11.1 PINTURA LATEX EN MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES. 2 
manos 

M2. 12.46 1,281.88 4,531.20 3,249.32 

1.1.11.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y 
COLUMNAS 2 manos 

M2. 16.14 970.01 1,804.13 834.12 

1.1.11.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2. 16.48 138.43 145.35 6.92 

1.1.12 INSTALACIONES SANITARIAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.12.1 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.12.1.1 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE 
AGUAS PLUVIALES 

m 44.61 446.10 1,004.17 558.07 

1.1.12.1.2 FALSA COLUMNA B.A.P. 
0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 
Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo 

und 102.98 205.96 205.96 0.00 

1.1.13 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.13.1 TABLERO ELECTRICO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.13.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 
Circuitos) 

und 1424.19 1,424.19 1,424.19 0.00 

1.1.13.2 CONDUCTORES ELECTRICOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.13.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
3-1x50 + 1x35 mm2 

m 222.6 6,678.00 1,685.08 4,992.92 

1.1.13.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
4-1x6 mm2 

m 26.64 2,131.20 3,954.18 1,822.98 
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1.1.13.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 

1x6 mm2 
m 26.49 1,324.50 3,775.09 2,450.59 

1.1.13.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.1.13.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu 
THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC 
SEL de 20 mm 

pto 384.77 1,539.08 4,617.24 3,078.16 

1.1.13.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 

pto 165.34 661.36 992.04 330.68 

1.1.13.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO 
FLUORESCENTE DE 2x40 W; Con 
reflector metalico, Con equipo de 
encendido de alta potencia Inc. Acc 

und 103.31 413.24 1,239.72 826.48 

1.1.13.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con 

Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 
Ohms 

jgo 871.85 871.85 871.85 0.00 

1.1.13.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y 
RESISTIVIDAD 

GLB 350 350.00 350.00 0.00 

1.2 COMEDOR      

1.2.1 OBRAS PRELIMINARES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2. 2.95 531.00 531.00 0.00 

1.2.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m² 2.07 318.78 318.78 0.00 

1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA ZAPATA 

m³ 52.32 1,243.12 1,243.12 0.00 

1.2.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA VIGA DE CIMENTACION 

m³ 43.54 2,388.17 2,388.17 0.00 

1.2.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3. 49.08 3,152.90 3,152.90 0.00 

1.2.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA 
c/carretilla 

M3. 39.24 733.00 733.00 0.00 

1.2.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 
(C:A) E=4" 

m² 26.65 1,266.94 307.01 959.93 

1.2.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 
1:6 (c:a) 

M3. 545.94 1,337.55 218.38 1,119.17 

1.2.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS 

M2. 35.48 930.29 2,081.97 1,151.68 

1.2.4 PISOS Y VEREDAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2. 31.94 2,808.16 2,813.28 5.12 

1.2.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO 
TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. 

M2. 96.16 8,454.39 1,880.89 6,573.50 

1.2.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN 
VEREDAS 

m³ 534.54 3,100.33 2,811.68 288.65 

1.2.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VEREDAS 

M2. 38.7 975.24 975.24 0.00 

1.2.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con 
Mezcla de Asfalto y Arena 

m 24.83 546.26 436.76 109.50 

1.2.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.1 ZAPATAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3. 540.28 3,425.38 2,490.69 934.69 

1.2.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 1,067.35 851.03 216.32 

1.2.5.2 VIGAS DE CIMENTACION  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.2.1 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 m³ 593.93 3,973.39 4,121.87 148.48 



111  

111 

 

 
1.2.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 3,055.76 3,316.15 260.39 

1.2.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 895.71 1,812.49 916.78 

1.2.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

M2. 36.46 1,796.75 2,348.75 552.00 

1.2.5.3 COLUMNAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.3.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3. 593.93 1,977.79 1,805.55 172.24 

1.2.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 1,884.34 1,446.25 438.09 

1.2.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,200.66 1,182.73 17.93 

1.2.5.3.4 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" kg 7.57 201.36 629.22 427.86 

1.2.5.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

m² 44.76 3,138.12 2,476.12 662.00 

1.2.5.4 VIGAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.4.1 MORTERO F´C = 210 KG/CM2 EN 
VIGAS 

M3. 672.89 2,476.24 1,783.16 693.08 

1.2.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 1,516.67 1,489.63 27.04 

1.2.5.4.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 782.57 615.49 167.08 

1.2.5.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

M2. 36.46 1,341.36 1,796.38 455.02 

1.2.5.5 MESA CORRIDA DE MORTERO 
REVESTIDO CON MAYOLICAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.5.5.1 MESA DE MORTERO ARMADO; 

Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 
0.20m 

m 207.47 2,002.09 2,002.09 0.00 

1.2.6 MUROS Y TABIQUERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.6.1 MURO DE LADRILLO 
TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de 
canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 

M2. 62.96 6,185.19 7,220.88 1,035.69 

1.2.7 COBERTURA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.7.1 TIJERAL DE MADERA T-1 (9.75m) und 926.57 926.57 926.57 0.00 

1.2.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento p² 3.95 1,069.15 1,099.32 30.17 

1.2.7.3 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento 
(cielo raso) 

p² 3.95 7,639.54 2,572.40 5,067.14 

1.2.7.4 COBERTURA CON CALAMINA DE 
ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. 
correas 

M2. 23.67 3,537.72 3,537.72 0.00 

1.2.7.5 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA 
DE 2" x 4" 

m 14.4 1,133.86 1,133.86 0.00 

1.2.7.6 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. m 16.94 186.34 169.40 16.94 

1.2.7.7 FRISO DE ZINC LISO m 26.62 585.64 434.17 151.47 

1.2.7.8 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE 
FIBROCEMENTO e = 4mm 

M2. 46.91 7,011.64 4,932.12 2,079.52 

1.2.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, nc. bruñado 

M2. 30.09 5,912.08 6,166.04 253.96 

1.2.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS 
Y COLUMNAS 

M2. 33.26 2,635.52 1,931.74 703.78 

1.2.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 
e=1.5 cm 

m 10.94 622.49 706.83 84.34 
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1.2.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.9.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 
20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm 

m 9.99 399.60 816.38 416.78 

1.2.9.2 ZOCALO DE CERAMICA 
(0.20cmx0.30cm) H=1.20m 

m² 119 906.78 1,529.15 622.37 

1.2.10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.10.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera 
de cedro incluye colocacion 

M2. 349.17 1,539.84 2,119.46 579.62 

1.2.10.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA 

+ FIERRO CORRUGADO Ø5/8", 
MALLA MOSQUITERO PLASTICA. 

m² 307.72 15,182.90 9,074.66 6,108.24 

1.2.11 CERRAJERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.11.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 
GOLPES llave ext. seguro y perilla, 
doble Pin 

und 127.38 254.76 254.76 0.00 

1.2.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" par 18.46 110.76 110.76 0.00 

1.2.12 PINTURA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES. 2 
manos 

M2. 12.46 2,448.14 2,553.30 105.16 

1.2.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y 
COLUMNAS 2 manos 

M2. 16.14 1,278.93 937.41 341.52 

1.2.12.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2. 16.48 145.35 200.07 54.72 

1.2.12.4 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE 
dos manos. 

M2. 19.77 3,011.17 2,078.62 932.55 

1.2.12.5 PINTURA EN COBERTURA , con 
Anticorrosivo 2 manos. 

M2. 21.23 3,605.49 3,605.49 0.00 

1.2.12.6 PINTURA ESMALTE EN 
CONTRAZÓCALO, dos manos. 

M2. 19.77 237.24 323.04 85.80 

1.2.13 INSTALACIONES SANITARIAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.13.1 SISTEMA DE DESAGUE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.13.1.1 SALIDA DE DESAGUE 2" - 
LAVADEROS 

pto 94.79 189.58 189.58 0.00 

1.2.13.1.2 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", 
suministro e inst. 

ML. 33.09 397.08 526.79 129.71 

1.2.13.1.3 SUMIDERO DE BRONCE DE 
2"proveido y colocacion 

und 30.57 30.57 30.57 0.00 

1.2.13.1.4 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 

0.60m h=Variable, Mortero Armado 
incluye excavación y Tapa. 

und 247.58 247.58 247.58 0.00 

1.2.13.2 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.13.2.1 CANALETA DE EVACUACION 
PLUVIAL c/elemento de sujecion. 
soldad. y coloc. 

m 28.64 627.22 627.22 0.00 

1.2.13.2.2 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE 
AGUAS PLUVIALES 

m 44.61 1,249.08 549.60 699.48 

1.2.13.2.3 FALSA COLUMNA B.A.P. 
0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 
Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo 

und 102.98 411.92 411.92 0.00 

1.2.13.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.13.3.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" pto 45.9 91.80 91.80 0.00 

1.2.13.3.2 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y 
colocacion. 

m 35.87 538.05 583.25 45.20 

1.2.13.3.3 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" m 22.73 227.30 174.79 52.51 

1.2.13.3.4 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1/2" 

und 180.94 180.94 180.94 0.00 

1.2.13.3.5 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 
1/2" 

und 34.51 103.53 34.51 69.02 

1.2.13.3.6 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" und 37.65 75.30 75.30 0.00 
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1.2.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.14.1 TABLERO ELECTRICO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 
Circuitos) 

und 1424.19 1,424.19 1,424.19 0.00 

1.2.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
3-1x50 + 1x35 mm2 

m 222.6 22,260.00 3,274.45 18,985.55 

1.2.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
4-1x6 mm2 

m 26.64 2,131.20 2,954.91 823.71 

1.2.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
1x6 mm2 

m 26.49 1,589.40 2,690.32 1,100.92 

1.2.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu 
THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC 
SEL de 20 mm 

pto 384.77 4,232.47 4,232.47 0.00 

1.2.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 

pto 165.34 1,488.06 1,488.06 0.00 

1.2.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO 
FLUORESCENTE DE 1x20 ; Con 
reflector metalico, Con equipo de 
encendido de alta potencia Inc. Acc 

und 53.31 159.93 586.41 426.48 

1.2.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con 
Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 
Ohms 

jgo 871.85 871.85 871.85 0.00 

1.2.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y 
RESISTIVIDAD 

GLB 350 350.00 350.00 0.00 

1.3 MODULO ADMINISTRATIVO      

1.3.1 OBRAS PRELIMINARES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2. 2.95 597.11 597.11 0.00 

1.3.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m² 2.07 309.20 309.20 0.00 

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA ZAPATA 

m³ 52.32 1,265.62 1,265.62 0.00 

1.3.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA VIGA DE CIMENTACION 

m³ 43.54 2,139.12 2,139.12 0.00 

1.3.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3. 49.08 2,829.95 2,829.95 0.00 

1.3.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA 
c/carretilla 

M3. 39.24 614.89 614.89 0.00 

1.3.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.3.1 SOLADO EN ZAPATA, MEZCLA 1:10 
(C:A) E=4" 

m² 26.65 460.51 614.02 153.51 

1.3.3.2 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 
1:6 (c:a) 

M3. 545.94 2,533.16 1,353.93 1,179.23 

1.3.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS 

M2. 35.48 1,366.69 2,365.10 998.41 

1.3.4 PISOS Y VEREDAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.4.1 CAMA DE ARENA e = 4" m² 10.26 1,485.03 1,485.24 0.21 

1.3.4.2 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2. 31.94 2,733.11 2,773.03 39.92 

1.3.4.3 PISO DE CERÁMICO DE ALTO 
TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. 

M2. 96.16 8,228.41 8,348.61 120.20 

1.3.4.4 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN 
VEREDAS 

m³ 534.54 5,388.16 2,768.92 2,619.24 

1.3.4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VEREDAS 

M2. 38.7 634.29 634.29 0.00 

1.3.4.6 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con 
Mezcla de Asfalto y Arena 

m 24.83 417.14 490.64 73.50 
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1.3.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.5.1 ZAPATAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3. 540.28 3,733.33 4,981.38 1,248.05 

1.3.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 974.55 1,381.37 406.82 

1.3.5.2 VIGAS DE CIMENTACION  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.5.2.1 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 m³ 593.93 5,202.83 5,173.13 29.70 

1.3.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 5,362.75 4,607.35 755.40 

1.3.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 2,570.63 1,660.96 909.67 

1.3.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

m² 36.46 3,148.69 3,183.69 35.00 

1.3.5.3 COLUMNAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.5.3.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3. 593.93 2,334.14 3,527.94 1,193.80 

1.3.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 2,266.52 4,366.09 2,099.57 

1.3.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,228.65 1,214.53 14.12 

1.3.5.3.4 ACERO CORRUGADO Ø 1/4" kg 7.57 115.06 661.47 546.41 

1.3.5.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

m² 44.76 2,895.97 4,564.62 1,668.65 

1.3.5.4 VIGAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.5.4.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3. 672.89 2,530.07 2,099.42 430.65 

1.3.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 4,410.06 1,906.08 2,503.98 

1.3.5.4.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,619.55 1,026.97 592.58 

1.3.5.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

M2. 36.46 3,818.82 2,120.51 1,698.31 

1.3.6 MUROS Y TABIQUERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.6.1 MURO DE LADRILLO 

TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de 
canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 

M2. 62.96 7,633.27 9,057.43 1,424.16 

1.3.7 ESTRUCTURA DE TECHO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.7.1 TIJERAL T-1 (11.9X2.08 m) und 969.05 1,938.10 1,938.10 0.00 

1.3.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento p² 3.95 1,661.49 1,363.42 298.07 

1.3.7.3 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento 
(cielo raso) 

p² 3.95 2,836.61 2,456.39 380.22 

1.3.7.4 COBERTURA CON CALAMINA DE 
ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. 
correas 

M2. 23.67 3,728.74 3,728.74 0.00 

1.3.7.5 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA 
DE 2" x 4" 

m 14.4 362.02 362.02 0.00 

1.3.7.6 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML. 16.94 220.73 284.59 63.86 

1.3.7.7 FRISO DE ZINC LISO m 26.62 693.72 631.16 62.56 

1.3.7.8 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE 
FIBROCEMENTO e = 4mm 

M2. 46.91 6,668.73 5,872.19 796.54 

1.3.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
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1.3.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN 

MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, nc. bruñado 

M2. 30.09 7,295.92 7,295.92 0.00 

1.3.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS 
Y COLUMNAS 

M2. 33.26 5,635.57 3,078.21 2,557.36 

1.3.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 
e=1.5 cm 

m 10.94 1,010.75 870.71 140.04 

1.3.8.4 TARRAJEO PRIMARIO (c:a ) 1:5 
rayado e=1cm + 5% desperdicios 

m² 21.34 502.56 1,120.99 618.43 

1.3.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.9.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 
20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm 

m 9.99 395.00 202.80 192.20 

1.3.9.2 ZOCALO DE CERAMICA 
(0.20cmx0.30cm) H=1.20m 

m² 119 2,802.45 3,566.43 763.98 

1.3.10 CARPINTERIA DE MADERA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.10.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera 
de cedro incluye colocacion 

M2. 349.17 4,291.30 4,291.30 0.00 

1.3.10.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA 

+ FIERRO CORRUGADO Ø5/8", 
MALLA MOSQUITERO PLASTICA. 

m² 307.72 9,723.95 4,932.75 4,791.20 

1.3.11 CERRAJERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.11.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 

GOLPES llave ext. seguro y perilla, 
doble Pin 

und 127.38 382.14 382.14 0.00 

1.3.11.2 CERRADURA PARA INTERIORES 
TIPO EXPOLOCK completa 

und 70.32 210.96 210.96 0.00 

1.3.11.3 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" par 18.46 221.52 221.52 0.00 

1.3.12 PINTURA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES. 2 
manos 

M2. 12.46 3,021.18 3,018.81 2.37 

1.3.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y 
COLUMNAS 2 manos 

M2. 16.14 2,734.76 1,493.76 1,241.00 

1.3.12.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2. 16.48 202.54 202.54 0.00 

1.3.12.4 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE 
dos manos. 

M2. 19.77 2,810.50 2,474.81 335.69 

1.3.12.5 PINTURA EN COBERTURA , con 
Anticorrosivo 2 manos. 

M2. 21.23 3,787.01 3,787.01 0.00 

1.3.12.6 PINTURA ESMALTE EN 
CONTRAZÓCALO, dos manos. 

M2. 19.77 880.75 401.33 479.42 

1.3.13 INSTALACIONES SANITARIAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.13.1 APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.13.1.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 
VITRIFICADA BLANCO ( Inc. 
Colocacion). 

und 280.25 840.75 840.75 0.00 

1.3.13.1.2 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst. 

und 291.15 873.45 873.45 0.00 

1.3.13.1.3 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, 
INC. COLOCACIÓN 

und 40.63 121.89 121.89 0.00 

1.3.13.2 SISTEMA DE DESAGUE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL 
zona de inodoros 

pto 72.85 437.10 218.55 218.55 

1.3.13.2.2 SALIDA DE DESAGUE 2" - 
LAVADEROS 

pto 94.79 473.95 284.37 189.58 

1.3.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", 
suministro e inst. 

ML. 33.09 397.08 639.63 242.55 

1.3.13.2.4 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", 
sum. e inst. 

ML. 65.44 1,047.04 345.52 701.52 

1.3.13.2.5 SUMIDERO DE BRONCE DE 
2"proveido y colocacion 

und 30.57 91.71 91.71 0.00 
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1.3.13.2.6 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 

DE 4" proveido y colocado 
und 35.73 107.19 107.19 0.00 

1.3.13.2.7 YEE DE 2"x4" PVC-SAL und 44.48 177.92 88.96 88.96 

1.3.13.2.8 YEE DE 4" PVC-SAL und 46.04 92.08 92.08 0.00 

1.3.13.2.9 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 
2" 

pto 43.72 131.16 87.44 43.72 

1.3.13.2.10 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 

0.60m h=Variable, Mortero Armado 
incluye excavación y Tapa. 

und 247.58 247.58 247.58 0.00 

1.3.13.3 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.13.3.1 CANALETA DE EVACUACION 

PLUVIAL c/elemento de sujecion. 
soldad. y coloc. 

m 28.64 746.36 746.36 0.00 

1.3.13.3.2 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE 
AGUAS PLUVIALES 

m 44.61 1,249.08 866.77 382.31 

1.3.13.3.3 FALSA COLUMNA B.A.P. 

0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 
Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo 

und 102.98 411.92 411.92 0.00 

1.3.13.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.13.4.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" pto 45.9 275.40 275.40 0.00 

1.3.13.4.2 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y 
colocacion. 

m 35.87 269.03 368.03 99.00 

1.3.13.4.3 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" m 22.73 204.57 98.42 106.15 

1.3.13.4.4 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1/2" 

und 180.94 542.82 361.88 180.94 

1.3.13.4.5 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 
1/2" 

und 34.51 103.53 69.02 34.51 

1.3.13.4.6 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" und 37.65 112.95 112.95 0.00 

1.3.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

 
 

  
 

 

1.3.14.1 TABLERO ELECTRICO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.14.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 
Circuitos) 

und 1424.19 1,424.19 1,424.19 0.00 

1.3.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
3-1x50 + 1x35 mm2 

m 222.6 6,678.00 2,613.32 4,064.68 

1.3.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
4-1x6 mm2 

m 26.64 2,756.44 3,995.47 1,239.03 

1.3.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
1x6 mm2 

m 26.49 2,251.65 2,639.73 388.08 

1.3.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.3.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu 
THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC 
SEL de 20 mm 

pto 384.77 4,232.47 4,232.47 0.00 

1.3.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 

BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 

pto 165.34 1,818.74 1,818.74 0.00 

1.3.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO 
FLUORESCENTE DE 1x20 ; Con 
reflector metalico, Con equipo de 
encendido de alta potencia Inc. Acc 

und 53.31 159.93 586.41 426.48 

1.3.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con 

Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 
Ohms 

jgo 871.85 871.85 871.85 0.00 

1.3.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y 
RESISTIVIDAD 

GLB 350 350.00 350.00 0.00 

1.4 MODULO SS.HH      

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO, Manual M2. 2.95 410.64 410.64 0.00 

1.4.1.2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m² 2.07 198.60 198.60 0.00 
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1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA ZAPATA 

m³ 52.32 904.09 904.09 0.00 

1.4.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA VIGA DE CIMENTACION 

m³ 43.54 1,056.28 1,056.28 0.00 

1.4.2.3 EXCAVACION PARA CIMIENTO 
CORRIDO 

M3. 44.4 247.31 247.31 0.00 

1.4.2.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3. 49.08 965.40 965.40 0.00 

1.4.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE A 100 M. DE LA OBRA 
c/carretilla 

M3. 39.24 680.03 680.03 0.00 

1.4.3 OBRAS DE MORTERO SIMPLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.3.1 Solado en Zapata, Mezcla 1:10 (c:a) 
E=4" 

m² 26.65 1,189.66 307.01 882.65 

1.4.3.2 CIMIENTO CORRIDO CON MEZCLA 
1:5 (c:a) 

m³ 369.63 2,058.84 2,387.81 328.97 

1.4.3.3 MORTERO PARA CIMIENTOS Mezcla 
1:6 (c:a) 

M3. 545.94 1,206.53 1,588.69 382.16 

1.4.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS 

M2. 35.48 8,140.18 1,917.69 6,222.49 

1.4.4 PISOS Y VEREDAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.4.1 FALSO PISO e=4" de Mortero1:8 (c:a) M2. 31.94 1,772.99 1,707.51 65.48 

1.4.4.2 PISO DE CERÁMICO DE ALTO 
TRÁNSITO DE 0.40x0.40 m. 

M2. 96.16 5,337.84 5,140.71 197.13 

1.4.4.3 MORTERO f'c = 175 Kg/cm2 EN 
VEREDAS 

m³ 534.54 4,949.84 1,657.07 3,292.77 

1.4.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VEREDAS 

M2. 38.7 585.92 585.92 0.00 

1.4.4.5 JUNTAS DE DILATACION e=1" Con 
Mezcla de Asfalto y Arena 

m 24.83 297.96 299.70 1.74 

1.4.5 OBRAS DE MORTERO ARMADO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.1 ZAPATAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.1.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Zapatas) M3. 540.28 2,490.69 2,798.65 307.96 

1.4.5.1.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 545.95 957.38 411.43 

1.4.5.2 VIGAS DE CIMENTACION  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.2.1 MORTERO f´c= 210 KG/ CM2 m³ 593.93 3,005.29 2,672.69 332.60 

1.4.5.2.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 2,899.98 2,310.68 589.30 

1.4.5.2.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,881.02 1,486.05 394.97 

1.4.5.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

M2. 36.46 842.23 1,611.90 769.67 

1.4.5.3 COLUMNAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.3.1 MORTERO f`c=210 Kg/cm2 (Columnas) M3. 593.93 1,853.06 1,746.15 106.91 

1.4.5.3.2 ACERO DE REFUERZO Ø 5/8" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.27 1,627.69 1,822.16 194.47 

1.4.5.3.3 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 155.26 733.16 577.90 

1.4.5.3.4 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 

4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 674.73 635.91 38.82 

1.4.5.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

m² 44.76 1,189.27 2,309.62 1,120.35 
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1.4.5.4 VIGAS  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.4.1 Mortero f´c = 210 KG/CM2 en vigas M3. 672.89 908.40 1,534.19 625.79 

1.4.5.4.2 ACERO DE REFUERZO Ø 1/2" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.17 1,704.50 911.21 793.29 

1.4.5.4.3 ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 
4,200 Kg/Cm2 Incluye Colocado +5% 
Desperdicios 

kg 5.08 1,879.80 636.37 1,243.43 

1.4.5.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 

M2. 36.46 852.07 1,633.04 780.97 

1.4.5.5 MESA CORRIDA DE MORTERO 
REVESTIDO CON MAYOLICAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.5.5.1 MESA DE MORTERO ARMADO; 
Revestido Con Mayolicas de 0.20 x 
0.20m 

m 207.47 1,375.53 1,375.53 0.00 

1.4.6 MUROS Y TABIQUERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.6.1 MURO DE LADRILLO 

TUBULAR(10.5*16.5*21) aparejo de 
canto, junta 1.5cm. c:a=1:5 

M2. 62.96 7,411.02 8,182.28 771.26 

1.4.7 COBERTURA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.7.1 TIJERAL T-2 (9.75m) und 926.57 926.57 926.57 0.00 

1.4.7.2 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento p² 3.95 867.22 802.25 64.97 

1.4.7.3 CORREAS DE 2" x 3" Inc. Tratamiento 
(cielo raso) 

p² 3.95 2,836.61 1,851.37 985.24 

1.4.7.4 COBERTURA CON CALAMINA DE 
ZINC CORRUGADA BG-26; no inc. 
correas 

M2. 23.67 2,268.53 2,268.53 0.00 

1.4.7.5 ARRIOSTRE DE MADERA ASERRADA 
DE 2" x 4" 

m 14.4 230.40 230.40 0.00 

1.4.7.6 CUMBRERA DE CALAMINA LISA. ML. 16.94 165.00 169.40 4.40 

1.4.7.7 FRISO DE ZINC LISO m 26.62 518.56 421.39 97.17 

1.4.7.8 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE 
FIBROCEMENTO e = 4mm 

M2. 46.91 4,501.01 3,305.28 1,195.73 

1.4.8 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.8.1 TARRAJEO FROTACHADO EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, nc. bruñado 

M2. 30.09 7,589.90 7,949.18 359.28 

1.4.8.2 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS 
Y COLUMNAS 

M2. 33.26 878.06 1,789.06 911.00 

1.4.8.3 VESTIDURA DE DERRAMES c:a 1:5 
e=1.5 cm 

m 10.94 617.02 418.78 198.24 

1.4.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.9.1 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 
20 cm MORTERO 1:5 e=1.5cm 

m 9.99 419.98 351.95 68.03 

1.4.9.2 ZOCALO DE CERAMICA 
(0.20cmx0.30cm) H=1.20m 

m² 119 6,003.55 9,561.65 3,558.10 

1.4.10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.10.1 PUERTAS MACHIEMBRADAS madera 
de cedro incluye colocacion 

M2. 349.17 5,090.90 4,797.60 293.30 

1.4.10.2 VENTANA CON MARCO DE MADERA 
+ FIERRO CORRUGADO Ø5/8", 
MALLA MOSQUITERO PLASTICA. 

m² 307.72 3,766.49 3,806.50 40.01 

1.4.11 CERRAJERIA  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.11.1 CERRADURA EXTERIOR DE 3 
GOLPES llave ext. seguro y perilla, 
doble Pin 

und 127.38 254.76 254.76 0.00 

1.4.11.2 BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" par 18.46 498.42 498.42 0.00 

1.4.12 PINTURA  
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1.4.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS 

INTERIORES Y EXTERIORES. 2 
manos 

M2. 12.46 3,142.91 3,291.68 148.77 

1.4.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y 
COLUMNAS 2 manos 

M2. 16.14 432.23 868.17 435.94 

1.4.12.3 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS M2. 16.48 930.79 452.87 477.92 

1.4.12.4 PINTURA EN CIELORASO ESMALTE 
dos manos. 

M2. 19.77 2,810.50 1,392.99 1,417.51 

1.4.12.5 PINTURA EN COBERTURA , con 
Anticorrosivo 2 manos. 

M2. 21.23 3,787.01 3,787.01 0.00 

1.4.12.6 PINTURA ESMALTE EN 
CONTRAZÓCALO, dos manos. 

M2. 19.77 880.75 208.97 671.78 

1.4.13 INSTALACIONES SANITARIAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.13.1 APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.13.1.1 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 
VITRIFICADA BLANCO ( Inc. 
Colocacion). 

und 280.25 1,961.75 1,961.75 0.00 

1.4.13.1.2 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA 
TIPO OVALIN Inc. Sum. e Inst. 

und 291.15 2,038.05 2,038.05 0.00 

1.4.13.1.3 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, 
INC. COLOCACIÓN 

und 40.63 284.41 284.41 0.00 

1.4.13.2 SISTEMA DE DESAGUE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.13.2.1 SALIDA DE DESAGUE 4" PVC-SAL 
zona de inodoros 

pto 72.85 1,019.90 509.95 509.95 

1.4.13.2.2 SALIDA DE DESAGUE 2" - 
LAVADEROS 

pto 94.79 853.11 1,042.69 189.58 

1.4.13.2.3 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", 
suministro e inst. 

m 33.09 638.64 1,422.54 783.90 

1.4.13.2.4 RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4", 
sum. e inst. 

m 65.44 2,304.80 2,168.03 136.77 

1.4.13.2.5 SUMIDERO DE BRONCE DE 
2"proveido y colocacion 

und 30.57 61.14 61.14 0.00 

1.4.13.2.6 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 
DE 4" proveido y colocado 

und 35.73 250.11 285.84 35.73 

1.4.13.2.7 YEE DE 2"x4" PVC-SAL und 44.48 222.40 177.92 44.48 

1.4.13.2.8 YEE DE 4" PVC-SAL und 46.04 322.28 322.28 0.00 

1.4.13.2.9 SALIDA DE VENTILACION PVC DSG Ø 
2" 

pto 43.72 306.04 43.72 262.32 

1.4.13.2.10 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 
0.60m h=Variable, Mortero Armado 
incluye excavación y Tapa. 

und 247.58 247.58 247.58 0.00 

1.4.13.3 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.13.3.1 CANALETA DE EVACUACION 

PLUVIAL c/elemento de sujecion. 
soldad. y coloc. 

m 28.64 746.36 746.36 0.00 

1.4.13.3.2 TUBERIA ADS Ø 4" DE BAJADA DE 
AGUAS PLUVIALES 

m 44.61 472.87 873.91 401.04 

1.4.13.3.3 FALSA COLUMNA B.A.P. 

0.20x0.20x3.00 mt; mortero f'c=140 
Kg/cm2+Encofrado+Refuerzo 

und 102.98 205.96 205.96 0.00 

1.4.13.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.13.4.1 SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" pto 45.9 826.20 780.30 45.90 

1.4.13.4.2 RED DE AGUA DE ø 1/2", inc. tendido y 
colocacion. 

m 35.87 1,058.88 568.54 490.34 

1.4.13.4.3 RED DE AGUA PVC SAP DE 3/4" m 22.73 204.57 976.48 771.91 

1.4.13.4.4 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1/2" 

und 180.94 361.88 361.88 0.00 

1.4.13.4.5 REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 
1/2" 

und 34.51 69.02 69.02 0.00 

1.4.13.4.6 GRIFO DE GLOBO CROMADO DE 1/2" und 37.65 263.55 263.55 0.00 
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1.4.13.4.7 CAJA DE REGISTRO DE 0.60m x 

0.60m h=Variable, Mortero Armado 
incluye excavación y Tapa. 

und 247.58 247.58 247.58 0.00 

1.4.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.14.1 TABLERO ELECTRICO  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.14.1.1 TABLERO GENERAL (06 Circuitos) 3Ø 
380/220V 60Hz 

jgo 1474.19 1,474.19 1,474.19 0.00 

1.4.14.1.2 TABLERO DE DISTRIBUCION (05 
Circuitos) 

und 1424.19 1,424.19 1,424.19 0.00 

1.4.14.2 CONDUCTORES ELECTRICOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.14.2.1 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
3-1x50 + 1x35 mm2 

m 222.6 1,531.49 890.40 641.09 

1.4.14.2.2 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
4-1x6 mm2 

m 26.64 822.64 2,727.94 1,905.30 

1.4.14.2.3 CONDUCTOR DE CU TIPO NYY/1KV 
1x6 mm2 

m 26.49 387.81 2,677.87 2,290.06 

1.4.14.3 ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES  
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4.14.3.1 CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu 
THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC 
SEL de 20 mm 

pto 384.77 4,617.24 4,232.47 384.77 

1.4.14.3.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 

pto 165.34 992.04 992.04 0.00 

1.4.14.3.3 ARTEFACTO DE ALUMBRADO 
FLUORESCENTE DE 2x40 W; Con 
reflector metalico, Con equipo de 
encendido de alta potencia Inc. Acc 

und 103.31 1,239.72 1,136.41 103.31 

1.4.14.3.4 POZO DE PUESTA A TIERRA Con 

Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 
Ohms 

jgo 871.85 871.85 871.85 0.00 

1.4.14.3.5 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y 
RESISTIVIDAD 

GLB 350 350.00 350.00 0.00 



121  

121 

 

 

ANEXO 4 

Planos de la metodología Tradicional 
 

Módulo de Aulas existentes y ampliación de rincón de juegos. 
 
 

 

Módulo de Comedor 
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Módulo administrativo 

 

 
 

Módulo de SS. HH 
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ANEXO 4 

Planos con la metodología BIM 

Módulo de Aulas existentes y ampliación de rincón de juegos 
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Módulo de Comedor 

 

 

 
Módulo administrativo 
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Módulo de SS. HH 
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